



**LEGENDA**

- Fase 1  
(29) januari - juni 2024
- Fase 2  
februari - juli 2024
- Fase 3  
juni - augustus 2024
- Fase 4  
augustus - december 2024
- Fase 5  
september - december 2024
- Route bloemencorso

Revisie	Omschrijving	Getekend	Gecontroleerd	Akkoord	Datum
	Maten in meters, tenzij anders aangegeven Materialen in millimeters Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.				

Project  
**Herinrichting Hoofdweg Eelde-Paterswolde**  
 Opdrachtgever  
**Gemeente Tynaarlo**  
 Onderdeel  
**Fasering**



Getekend door	Gecontroleerd door	Goedgekeurd	Blad	Aantal	Ontwerp	Ontwerp	Documentstatus
MBS	RWD		1	1	Uitvoering	DEFINITIEF	
Projectnummer	Tekeningnummer	Schaal	Datum van uitgave	Versie	Formaat	Contractnummer	
23229	01	n.v.t.	15-01-2024	2.0	A1-S (ISO)		

POSTADRES: 9520 AA Nieuw-Buinen  
 BEZOEKADRES: Zunderdiep 34  
 CONTACT: info@avitec.nl  
 0599 - 212170 www.avitec.nl