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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 
In opdracht van De Groot Planontwikkeling BV is door Enviso Ingenieursbureau een saneringsplan 
opgesteld met betrekking tot de voorgenomen bodemsanering van de verontreiniging ontstaan op de 
locatie Stationsweg 19 te Zuidlaren. De betreffende verontreiniging is tevens deels gelegen op de 
locaties Stationsweg 21 en Koningstraat 3 te Zuidlaren. De topografische ligging van de 
saneringslocatie is aangegeven in bijlage 1. 
 
Op de locatie Stationsweg 19 te Zuidlaren is vanaf circa 1937 tot enkele jaren geleden een 
garagebedrijf met wasplaats en tankstation aanwezig geweest. Op de locatie Stationsweg 21 staat een 
winkelpand met bovenwoning, waarin o.a. een fotozaak heeft gezeten. Op de locatie Koningstraat 3 is 
tot 1968 een smederij aanwezig geweest en heeft een woonhuis gestaan. 
 

Stationsweg 19 (wit pand rechts) en 21 Koningstraat 3 
 
Op de locatie is de grond en het grondwater licht tot lokaal sterk verontreinigd met minerale olie, 
zware metalen en PAK. Er is sprake van drie spots met minerale olie en één spot met PAK.  
 
De verontreiniging (spot) waar dit saneringsplan betrekking op heeft is gelegen ter plaatse van de 
voormalige wasplaats (deellocatie I.2), zie bijlage 4. Deze verontreiniging is de enige verontreiniging 
waarbij formeel vanuit de Wet bodembescherming (Wbb) sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Het betreft overigens geen spoedeisend geval.  
 
De grond is licht tot sterk verontreinigd met minerale olie vanaf circa 0,1 m-mv (onderzijde 
verharding) tot circa 8,0 m-mv. Het grondwater is licht tot sterk verontreinigd met minerale olie vanaf 
circa 1,2 m-mv tot circa 6,0 m-mv. Het geval van bodemverontreiniging is nog niet beschikt op ernst 
en spoedeisendheid.  
 
Mogelijk dat in 2013 een uitbreiding van het winkelpand aan de Stationsweg 21 wordt gerealiseerd. 
Hieromtrent dient te worden gestart met de sanering van onderhavig geval van bodemverontreiniging. 
De sanering wordt gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase worden saneringswerkzaamheden ter plaatse 
van Stationsweg 21 uitgevoerd. De tweede fase heeft betrekking op Stationsweg 19 en Koningstraat 3, 
deze fase wordt uitgevoerd wanneer de herontwikkelingsplannen tot uitvoering gebracht gaan worden. 
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1.2 Aanleiding en doel 
De aanleiding voor het opstellen van dit saneringplan is de aangetoonde bodemverontreiniging, die 
gesaneerd dient te worden alvorens met de voorgenomen herontwikkeling van de locatie kan worden 
begonnen. Op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) dient een saneringsplan te worden 
ingediend bij het bevoegd gezag (provincie Drenthe), waarop een beschikking kan worden afgegeven.  
 
Het doel van dit saneringsplan is het zodanig beschrijven van de uit te voeren sanering, dat hierop door 
het bevoegd gezag in het kader van de Wbb een beschikking kan worden afgegeven. Aansluitend kan 
dan worden gestart met de voorgenomen gefaseerde herontwikkeling van de locaties. 
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2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Beschrijving saneringslocatie 
De saneringslocatie ligt in het centrum van Zuidlaren en bestaat uit de locaties Stationsweg 19 en 21 
en Koningstraat 3. De bron van de verontreiniging is gelegen ter plaatse van de voormalige wasplaats 
(deellocatie I.2), op het westelijk deel van het buitenterrein van de locatie Stationsweg 19.  
 
De topografische ligging is weergegeven in bijlage 1. De voormalige terreinindeling is opgenomen in 
bijlage 4. 
 
Op de locatie Stationsweg 19 is het pand van een voormalig garagebedrijf aanwezig. Het garagebedrijf 
is ontmanteld, evenals de buiteninrichting en het pompeiland aan de Stationsweg. De voormalige 
werkplaats is momenteel in gebruik als winkel. Inpandig is het voormalig garagebedrijf in het geheel 
voorzien van een betonvloer. Ter plaatse van de voormalige wasplaats, op het westelijk deel van het 
buitenterrein is betonverharding aanwezig. Richting de Koningstraat gaat de betonverharding over in 
klinkerverharding.  
 
Op de locatie Stationsweg 21 is een winkelpand met bovenwoning aanwezig, met op het achterterrein 
een schuur en berghokje. Het terrein van Stationsweg 19 en de tuin van Stationsweg 21 wordt 
gescheiden door een muur. 
 
Het woonhuis en overige opstallen ter plaatse van de Koningstraat 3 zijn gesloopt, het terrein is 
braakliggend.  

Huidige situatie voormalige wasplaats (Stationsweg 19) Huidige situatie vanaf wasplaats richting Koningstraat 3 
 
De saneringslocatie wordt aan de oostzijde begrensd door het pand van de voormalige garagebedrijf. 
Ten oosten daarvan is een restaurant, woonhuis en een kantoorpand aanwezig. Aan de 
noord(west)zijde zijn woningen met tuin gesitueerd. Aan de westzijde is de Koningstraat gelegen en 
aan de zuidzijde de Stationsweg. Op het hoekpunt van beide straten, ten zuidwesten van de 
saneringslocatie, zijn winkelpanden gesitueerd. 
 
De geografische gegevens van de saneringslocatie (interventiewaardecontour) zijn weergegeven in 
tabel 2.1.1. Een kadastraal overzicht is opgenomen bijlage 2. In bijlage 3 zijn de kadastrale uittreksels 
opgenomen. 
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Tabel 2.1.1: Geografische gegevens saneringslocatie (interventiewaardecontour) 
Gemeente Zuidlaren 
Adres Stationsweg 19 en 21 en Koningstraat 3 

Gemeente: Zuidlaren Oppervlakte  
kadastraal perceel  

Eigenaar terrein 

Sectie G,  nummer 3545   1.474 m2 
Sectie G,  nummer 5008  58 m2 

Stationsweg 19 

Sectie G,  nummer 5099  412 m2 

Stichting Woonborg / De 
Groot Planontwikkeling BV 

Stationsweg 21 Sectie G,  nummer 5847  487 m2 Van Kooten & Bertrams 
Vastgoed B.V. 

Kadastrale gegevens 

Koningstraat 3 Sectie G,  nummer 5006  612 m2 Stichting Woonborg / De 
Groot Planontwikkeling BV 

Coördinaten saneringslocatie X: 241.805 Y: 568.127  
Oppervlakte saneringslocatie circa 325 m2 

 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 
Het huidige maaiveld ter plaatse van de saneringslocatie is gemiddeld gelegen op circa 0,15 m+NAP. 
In tabel 2.2.1 is de lokale bodemopbouw weergegeven, gebaseerd op de boorstaten van het 
bodemonderzoek van 2008 (Eco Reest, projectnr. 080214, 29 april 2013). De regionale bodemopbouw 
volgens hetzelfde bodemonderzoek is weergegeven in tabel 2.2.2. De lokale bodemopbouw komt 
nagenoeg overeen met het regionale beeld. 
 
Tabel 2.2.1: Lokale bodemopbouw ter plaatse van de wasplaats volgens bodemonderzoek 2008 

Bodemtraject (m-mv) Bodemopbouw 
0,0 - 0,1 Verharding 
0,1 - 1,0 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak tot matig huneus 
1,0 - 4,0 Zand, matig fijn, zwak siltig, plaatselijk leemhoudend of leem, zwak zandig 
4,0 - 7,0 zand, matig fijn, zwak siltig 

 
Ter plaatse van de voormalige wasplaats is de bovengrond (tot maximaal 1,5 m-mv) plaatselijk zwak tot 
uiterts puinhoudend. In het traject 1,0 tot 4,0 m-mv is de bodem wisselend geclassificeerd als zand of 
leem.  
 
Tabel 2.2.2: Regionale bodemopbouw volgens bodemonderzoek 2008 

Bodemtraject (m-mv) Bodemopbouw 
0 - 8 Middel fijn tot uiterst zijn zand (slibhoudend) 
8 - 10 Leem 
10 - 11 Veen 
11 - 16 Afwisselende laag met leem, uiterst tot matig grof zand 
16 - 88,5 Middel fijn tot uiterst fijn zand (sterk tot matig slibhoudend) 
88,5 - 96 Zandige leem 

 
Het freatische grondwaterpeil is tijdens het bodemonderzoek van 2008 (Eco Reest, opdrachtnr. 
080214, 29 april 2013) aangetroffen op een diepte variërend van circa 1,3 tot 2,0 m-mv. In de 
peilbuizen met de filterstelling in de dieper gelegen bodemlaag (> 4,5 m-mv) is de grondwaterstand 
vastgesteld op een diepte variërend van circa 5,5 tot 6,0 m-mv. Tussen het ondiepe en het diepe 
grondwater bestaat blijkbaar een potentiaalverschil van circa 4,0 m. Dit duidt op een infiltratiesituatie 
van ondiep grondwater naar het diepere watervoerende zandpakket of op een schijnwaterspiegel, 
veroorzaakt door de slecht doorlatende leemlaag.  
 
Ter plaatse van de voormalige wasplaats is de freatische grondwaterstand aangetroffen op een diepte 
variërend van circa 0,8 tot 2,7 m-mv. In de peilbuizen met de filterstelling in de dieper gelegen 
bodemlaag (> 4,5 m-mv) is de grondwaterstand vastgesteld op een diepte variërend van circa 5,5 tot 
6,0 m-mv. 
 
De stromingsrichting van het freatische grondwater is globaal westelijk gericht, met een verhand van 
0,875 m/km.  
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Volgens de digitaal beschikbare bodematlas van provincie Drenthe (www.provincie.drenthe.nl) ligt de 
locatie binnen een inzijgingsgebied: gebieden waar regen en oppervlaktewater inzijgen in de bodem en 
daarmee het grondwater aanvullen. Ten oosten van Zuidlaren is een grondwaterbeschermingsgebied 
gelegen. Binnen dit gebied ligt een waterwingebied, op circa 1,5 km afstand van de saneringslocatie. 
 

2.3 Pluimontwikkeling 
Uit het stijghoogteverschil tussen het freatische pakket en het diepere bodempakket blijkt dat op de 
locatie sprake is van infiltratie. Dit bevestigt dat de locatie is gelegen in een inzijgingsgebied. Dit 
verklaart dat de minerale olie verontreiniging ter plaatse van de voormalige wasplaats is aangetoond 
tot circa 7,0 m-mv (gehalte > achtergrondwaarde), maar de omvang van de verontreiniging relatief 
beperkt is gebleven. De oppervlakte van de achtergrondwaardecontour in de grond bedraagt circa  
175 m2, de streefwaardecontour in het grondwater bedraagt circa 225 m2.  
 

2.4 Historie 
Vanaf 1937 tot enkele jaren geleden is op de locatie Stationsweg 19 een garagebedrijf aanwezig 
geweest. Na de sloop van de woning aan de Koningstraat in de jaren 1960 is het terrein, inclusief 
wasplaats, ontwikkeld. Bij het beëindigen van de bedrijfactiviteiten was inpandig aanwezig: 
werkplaatsen, diverse opslagen van oliën, een spuitcabine, een smeerkelder en een ondergrondse tank 
met smeerolie. Buiten het garagepand was destijds een parkeerplaats, OWS (olie/water/slib 
afscheider), wasplaats en een tankstation aanwezig, met drie ondergrondse tanks. Op het zuidelijk deel 
van het terrein en deels ter plaatse van de Stationsweg was een pompeiland van het tankstation 
aanwezig. Het bedrijf en omliggende terrein zijn onlangs ontmanteld. De voormalige werkplaats is 
momenteel in gebruik als winkel, de overige opstallen zijn buiten gebruik. 
 
Op de locatie Stationsweg 21 staat een winkelpand met bovenwoning, met op het achterterrein een 
schuur en een berghokje. In 1955 is voor deze locatie een bouwvergunning aangevraagd voor een 
bergplaats van kratten en in 1960 een bouwvergunning voor het oprichten van een dakkapel en 
verbouwen van slaapkamer. Vanaf 1994 tot enkele jaren geleden heeft in het pand een fotozaak met 
minilaboratorium gezeten. 
 
Op de locatie Koningstraat 3 is tot 1968 een smederij aanwezig geweest. Vanaf 2004 stond de woning 
leeg. De woning en overige opstallen waren tijdens het bodemonderzoek van 2008 nog aanwezig, 
maar zijn onlangs gesloopt. 
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3 VERONTREINIGINGSSITUATIE 

3.1 Verontreinigingssituatie 
Van de locatie zijn enkele onderzoeksrapporten met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem beschikbaar. De verontreinigingssituatie is vastgelegd in de volgende rapporten: 
 
• Rapport inzake grondonderzoek Texaco Tankstation aan de Stationsweg in Zuidlaren, Fugro 

Geotechniek, kenmerk G2432, 10 juli 1986; 
• Verkennend onderzoek tankstation (V.O.T.) Stationsweg 19 te Zuidlaren, Grontmij, document 

3597.BWT/MvS, opdracht 26714, juli 1992; 
• Nader onderzoek op het terrein OK-Noord aan de Stationsweg 19 te Zuidlaren, Van der Meulen 

& Van der Wiel, april 1993; 
• Verkennend onderzoek naar bodemverontreiniging op het bedrijfsterrein van Auto/Taxibedrijf 

Roelfsema aan de Stationsweg 19 te Zuidlaren, Van Limborgh, kenmerk 1-11-402-2,  
september 1996; 

• Actualiserend onderzoek, Van Limborgh, kenmerk RL960930/1-11-402-0, 30 september 1996; 
• Nader onderzoek naar bodemverontreiniging op het bedrijfsterrein van Auto/Taxibedrijf 

Roelfsema aan de Stationsweg 19 te Zuidlaren, Van Limborgh, kenmerk 1-11-402-4,  
januari 1997; 

• Gecombineerde aanvullend nader onderzoek en saneringsplan met betrekking tot het tankstation 
aan de Stationsweg 19 te Zuidlaren, Milfac, kenmerk B4531SP, d.d. 24 november 1997; 

• Evaluatierapport voor de grondsanering en tankverwijdering op het terrein ACM-ESSO Center 
aan de Stationsweg 19 te Zuidlaren, Amerika Milieutechniek, projectnummer 27020, juli 1999; 

• Actualiserend, aanvullend en nader (fase 1 en 2) bodemonderzoek ter plaatse van Stationsweg 
19 Zuidlaren, Eco Reest BV, opdrachtnummer 080214, 29 april 2008. 

 
Op basis van het laatstgenoemde bodemonderzoek (Eco Reest, opdrachtnr. 080214, 29 april 2008) is 
gebleken dat sprake is van verontreinigingen met minerale olie en PAK in de grond en het grondwater.  
 
De verontreinigingen met minerale olie zijn vastgesteld ter plaatse van de voormalige OWS 
(deellocatie B), de voormalige bovengrondse opslag van motorolie (deellocatie F) en de voormalige 
wasplaats (deellocatie I.2). De PAK-verontreiniging is gelegen ter plaatse van de voormalige 
taxistandplaats (deellocatie I.1). De omvang van de verontreinigingen zijn voldoende in beeld 
gebracht. Een overzicht van de deellocaties en de verontreinigingssituatie in de grond en het 
grondwater zijn opgenomen in bijlage 4 en 5. 
 
Ter plaatse van de voormalige wasplaats is de grond licht tot sterk verontreinigd vanaf circa 0,1 m-mv 
(onderzijde verharding) tot circa 8,0 m-mv. Met een gemiddelde dikte van ongeveer 4,0 meter en een 
verontreinigd oppervlakte van 175 m2 is in totaal circa 700 m3 grond licht verontreinigd, daarvan is 
circa 240 m3 grond sterk verontreinigd. Het grondwater is verontreinigd vanaf circa 1,2 m-mv tot circa 
6,0 m-mv. Met een gemiddeld traject van ongeveer 4,0 meter en een verontreinigd oppervlakte van 
225 m2 is in totaal circa 900 m3 grondwater licht verontreinigd, daarvan is circa 280 m3 grondwater 
sterk verontreinigd.  
 
Het puin in de bovengrond is visueel onderzocht op voorkomen van asbest. Zintuiglijk is geen asbest 
aangetroffen. 
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3.2 Ernst en spoedeisendheid 
Uit paragraaf 3.1 blijkt dat minimaal 25 m3 bodemvolume en minimaal 100 m3 poriënverzadigde 
bodemvolume de gemiddelde gemeten concentratie de interventiewaarde overschrijdt, zodat op locatie 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. 
 
Volgens art. 37 van de Wbb moet het bevoegd gezag vaststellen of bij het huidige, dan wel 
voorgenomen gebruik, sprake is van een spoedeisende sanering. In het bodemonderzoek van 2008 is 
met het model Sanscrit (versie 1.11) een risicoanalyse uitgevoerd voor de huidige bestemming: 
Stationsweg 19 werken, industrie, maatschappelijk cultureel bedrijfsterrein; Stationsweg 21 wonen 
met tuin. Als gevolg van de grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie ter plaatse van de 
voormalige wasplaats (deellocatie I.2) is op basis van de standaard risicobeoordeling geen sprake van 
onaanvaardbare humane, ecologische en verspreidingsrisico’s.  
 
Het garagebedrijf is ontstaan in 1937. Na de sloop van de woning aan de Koningstraat in de jaren 1960 
is het terrein, inclusief wasplaats, ontwikkeld. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de 
verontreiniging is ontstaan vóór 1987 en daarmee sprake is van een (historisch) geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Het betreft overigens geen spoedeisend geval van bodemverontreiniging.  
 

3.3 Huidig en toekomstig gebruik 
Het huidige gebruik van de locatie Stationsweg 19 is bedrijfsterrein. Momenteel wordt gewerkt aan 
een herontwikkelingsplan, waarbij het terrein wordt herontwikkeld tot winkels met bovenwoningen en 
appartementen. Hiertoe behoort ook het terrein van Koningstraat 3.  
 
Met betrekking tot de locatie Stationsweg 21 zal het gebruik niet wijzigen, wel zal het bestaande 
winkelpand worden uitgebreid. 
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4 SANERINGSDOELSTELLING 

4.1 Beleidskader 
Bij de selectie van de saneringsvarianten is aangesloten bij de Wbb (januari 2006). In artikel 38 van de 
gewijzigde Wbb wordt de algemene saneringsdoelstelling beschreven (zie kader). De 
saneringsdoelstelling heeft betrekking op ernstige bodemverontreiniging van landbodems die ontstaan 
zijn vóór 1987.  
 

Algemene saneringsdoelstelling Wbb (artikel 38, lid 1) 
 
Degene die de bodem saneert, voert de sanering zodanig uit dat: 
 
a.  de bodem ten minste geschikt wordt gemaakt voor de functie die zij na de sanering krijgt, waarbij het 

 risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt 
 beperkt; 

b.  het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt; 
c.  de noodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem als bedoeld in 

 artikel 39c en artikel 39d zoveel mogelijk wordt beperkt. 
 
In het beleid met betrekking tot functiegericht en kosteneffectief saneren wordt onderscheid gemaakt 
tussen mobiele en immobiele verontreinigingen. Het beleid met betrekking tot immobiele 
verontreiniging wordt verder buiten beschouwing gelaten, aangezien het hier om een mobiele 
verontreiniging gaat. 
 
Mobiele verontreiniging 
Voor een mobiele verontreiniging in de boven- en ondergrond geldt dat een functiegerichte en 
kosteneffectieve sanering uitgevoerd kan worden (Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant 
6563, d.d. 3 april 2012). Hierbij moet sanering van de verontreinigde bodem er toe leiden dat: 
 
• De kwaliteit van de grond en het grondwater het gewenste gebruik van de boven- en ondergrond 

mogelijk maakt; 
• De risico’s van de verspreiding van (rest)verontreinigingen na sanering zoveel mogelijk beperkt 

worden; 
• De (rest)verontreinigingen zo min mogelijk nazorg vereisen. 
 
Als aan de bovenstaande eisen wordt voldaan kan dat als een stabiele, milieuhygiënisch acceptabele 
eindsituatie worden beschouwd. Het saneringscriterium van de Wbb verplicht de saneringsplichtige 
om tenminste dat deel van het geval van ernstige verontreiniging, dat leidt tot onaanvaardbare risico’s 
met spoed te saneren. 
 
Bij mobiele verontreinigingen kan in het algemeen niet worden uitgegaan van een generieke 
saneringsdoelstelling en daarmee zal elke situatie tot een andere voorkeursvariant kunnen leiden. In 
het keuzeproces gaat het om het vinden van een goed evenwicht tussen de te realiseren baten van de 
sanering en de lasten die hieraan verbonden zijn. 
 
Het kiezen van een saneringsvariant is een proces waarin probleemeigenaar en bevoegd gezag een 
belangrijke rol spelen. Uit de brede scala aan saneringsvarianten en daarmee te realiseren resultaten 
bestaat voor het totale resultaatsgebied en de verplichtingen een verdeling in vier categorieën, zie tabel 
4.1.1. De eindsituaties worden beoordeeld op omvang van een eventuele restverontreiniging, de 
noodzaak tot monitoring van de verspreidingsprocessen en zelfs de noodzaak tot het nemen van 
actieve maatregelen om verspreiding te voorkomen. 
 
Het hoogst haalbare is multifunctioneel saneren (geen restverontreiniging en dus geen enkele vorm 
van nazorg). Het laagst haalbare is een mobiele verontreiniging die met actieve maatregelen 
permanent moet worden beheerst.  
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Tabel 4.1.1: Resultaatsgebieden en verplichtingen bodemsanering  
Nagenoeg volledige  
verwijdering 
(kleine restverontreiniging) 

Beperkte 
restverontreiniging 
(omvang < 1.000 m3) 

Grote restverontreiniging  
 
(nagenoeg stabiel of  
stabiel binnen 30 jaar) 

Nog verspreidende 
restverontreiniging 
(beheersbaar en acceptabel 
in gegeven situatie) 

Sanerings-
resultaat 

Kwetsbare 
objecten in 
omgeving 
afwezig 

Kwetsbare 
objecten in 
omgeving 
aanwezig 

Kwetsbare 
objecten in 
omgeving 
afwezig 

Kwetsbare 
objecten in 
omgeving 
aanwezig 

Kwetsbare 
objecten in 
omgeving 
afwezig 

Kwetsbare 
objecten in 
omgeving 
aanwezig 

Kwetsbare 
objecten in 
omgeving 
afwezig 

Kwetsbare 
objecten in 
omgeving 
aanwezig* 

Nazorg: 
monitoring 

-- -- -- Optioneel Optioneel Ja Ja  

Nazorg:  
beheersing 

-- -- -- Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel  

Terugvalscenario 
in beheersplan 

-- -- -- -- -- Optioneel Optioneel  

-- Niet van toepassing 
* Een saneringsoplossing waarbij verontreinigingen in de pluim zich na sanering nog kunnen verspreiden wordt niet toegestaan 
 indien zich kwetsbare objecten in de omgeving bevinden 

 
Na beëindiging van de sanering gaat saneren over in nazorg. Indien de verontreiniging volledig is 
verwijderd is er geen nazorg noodzakelijk. Indien er toch sprake is van restverontreiniging, zijn er drie 
vormen van nazorg te onderscheiden: 
 
1. Registratie (omvang < 1.000 m3), eventueel voorafgaand door een monitoring; 
2. Monitoring en daarna registratie (nagenoeg stabiel of stabiel binnen 30 jaar);  
3. Isoleren en/of beheersen en/of controleren (nog verspreidende restverontreiniging). 
 
Een stabiele eindsituatie wordt omschreven als een situatie waarbij de eindconcentratie zich heeft 
gestabiliseerd en waarbij er zonder actieve zorgmaatregelen: 
 
• Geen onbeheersbare verdere verspreiding van verontreiniging optreedt; 
• Geen risico’s (humaan of ecologisch) zijn; 
• Geen kwetsbare objecten worden bedreigd; 
• Geen verstoring van de stabiele eindsituatie optreedt door voorzienbare ontwikkelingen. 
 

4.2 Uitgangspunten sanering 
Op de locatie is sprake van een mobiele verontreiniging bestaande uit minerale olie in de grond en het 
grondwater. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor uitwerking van de saneringsvariant: 
 
• De verontreinigingssituatie zoals beschreven in het Actualiserend, aanvullend en nader  

(fase 1 en 2) bodemonderzoek ter plaatse van Stationsweg 19 Zuidlaren (Eco Reest BV, 
opdrachtnummer 080214, 29 april 2008); 

• Er worden geen werkzaamheden in/onder de gebouwen uitgevoerd, de funderingen worden 
geïntegreerd in de herontwikkelingsplannen; 

• Herontwikkeling van de locatie (nieuwbouw) is nadien mogelijk; 
• De locatie voldoet vanuit milieuhygiënisch oogpunt aan de (nieuwe) functie wonen met tuin; 
• De hinder voor de omwonenden dient zo beperkt mogelijk te zijn; 
• Er zijn geen kwetsbare objecten in de (directe) omgeving van de locatie. 
 
Voor het bepalen van de saneringsdoelstelling geldt het volgende: 
 
Verspreiding  
In circa 50 jaar (1960-2010) is de omvang van de verontreiniging relatief beperkt gebleven. De 
oppervlakte van de achtergrondwaardecontour in de grond bedraagt circa 175 m2, de 
streefwaardecontour in het grondwater bedraagt circa 225 m2. De verontreiniging heeft zich beperkt 
verspreidt naar de diepere bodemlagen, de minerale olie is analytisch op circa 7,0 m-mv nog 
aangetoond (gehalte > achtergrondwaarde). De locatie is gelegen in een inzijgingsgebied. De 
grondwaterstroming is, mede gezien het verspreidingsgedrag van de verontreiniging, westelijk gericht.  
 



EN02434: Gefaseerd saneringsplan Stationsweg 19 te Zuidlaren 

Documentnummer: 130538 13  

Risico’s 
In het bodemonderzoek van 2008 is met het model Sanscrit (versie 1.11) een risicoanalyse uitgevoerd 
voor de huidige bestemming: Stationsweg 19 werken, industrie, maatschappelijk cultureel 
bedrijfsterrein; Stationsweg 21 wonen met tuin. Op basis van de risicobeoordeling bestaan er geen 
humane, ecologische of verspreidingsrisico’s.  
 
Kwetsbare objecten 
Ten oosten van Zuidlaren is een grondwaterbeschermingsgebied gelegen. Binnen dit gebied, op circa 
1,5 km afstand van de saneringslocatie, is een waterwingebied aanwezig. Gezien de beperkte omvang 
van verontreiniging heeft het waterwingebied geen invloed op de verontreiniging en vormt de 
verontreiniging geen bedreiging voor het grondwaterbeschermingsgebied. Er zijn geen kwetsbare 
objecten in de directe omgeving. 
 

4.3 Afweging saneringsvariant 
Op de locatie is de grond sterk verontreinigd met minerale olie, vanaf maaiveld/onderzijde verharding 
tot een diepte van circa 3,0 à 4,0 m-mv overschrijden de gehalten de interventiewaarde. Verticaal is de 
grondwaterverontreiniging tot aan de streefwaarde op 8,0 m-mv afgeperkt. Het grondwater is eveneens 
sterk verontreinigd met minerale olie. Vanaf het grondwater op circa 0,8 m-mv tot circa 4,0 m-mv 
overschrijden de concentraties de interventiewaarde. Verticaal is de grondwaterverontreiniging tot aan 
de streefwaarde op 8,0 m-mv afgeperkt. 
 
In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor een functiegerichte en kosteneffectieve 
saneringsvariant. Dit bestaat uit het voor zover civieltechnisch mogelijk, zonder het treffen van extra 
maatregelen, het ontgraven van de verontreinigde grond. Daarbij wordt als terugsaneerwaarde de 
interventiewaarde gehanteerd. Daar waar het civieltechnisch niet mogelijk is om verdergaande 
graafwerkzaamheden te verrichten, zal in ieder geval een leeflaagconstructie worden aangebracht 
bestaand uit grond die voldoet aan kwaliteitsklasse Achtergrondwaarden (1,0 m1) of een 
aaneengesloten verhardingslaag met daaronder een grond die voldoet aan kwaliteitsklasse 
Achtergrondwaarden (0,5 m1). Hercontaminatie van de leeflaagconstructie door eventueel 
achterblijvende grondwaterverontreiniging wordt niet verwacht, aangezien de grondwaterstand dieper 
is gelegen dan 1,0 m-mv. 
 
Doordat de bron van de verontreiniging wordt ontgraven en er geen verspreidingsrisico’s bestaan 
wordt het verwijderen van de grondwaterverontreiniging niet kosteneffectief beschouwd. Bovendien is 
het civieltechnisch niet mogelijk de verontreiniging volledig te ontgraven, gezien de diepte en de 
bebouwing aan de westzijde. Daarnaast is de verontreiniging in het grondwater van dien aard dat het 
technisch faalrisico om de concentraties terug te brengen tot onder de interventiewaarden groot is.  
 
Door het ontgraven van de bron worden eventuele risico’s weggenomen. Na de sanering zal het terrein 
voldoen aan de huidige/toekomstige functie: wonen met tuin. 
 
Volgens de huidige plannen wordt in 2013 een uitbreiding van het winkelpand aan de Stationsweg 21 
gerealiseerd. Op een later tijdstip zal de locatie Stationsweg 19 worden herontwikkeld. Hieromtrent is 
besloten om de sanering gefaseerd uit te voeren. In fase I wordt de sanering ter plaatse van 
Stationsweg 21 uitgevoerd. In fase II wordt de sanering op Stationsweg 19 en Koningstraat 3 
uitgevoerd. 
 

4.4 Saneringsdoelstelling 
De saneringsdoelstelling is een beperkte restverontreiniging (omvang < 1.000 m3 met concentraties 
boven de interventiewaarden), waarbij de verontreiniging nagenoeg stabiel is.  
 
Dit wordt gerealiseerd door het ontgraven van de grondverontreiniging tot onder de 
interventiewaarden, voor zover civieltechnisch haalbaar. In het grondwater zal een stabiele 
restverontreiniging achterblijven. 
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5 UITVOERING SANERING 

5.1 Voorbereidende werkzaamheden 
Alvorens met de saneringswerkzaamheden kan worden begonnen, dient een aantal voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd te worden. 
 
Vergunningen en meldingen 
In tabel 5.1.1 is een overzicht opgenomen van de vergunningen die in het kader van de sanering 
moeten worden aangevraagd en meldingen die moeten worden gedaan.  
 
Tabel 5.1.1: Overzicht vergunningen en meldingen 
Vergunningen/meldingen Aanvraag/melding door Bevoegd gezag 
Beschikking saneringsplan Opdrachtgever Provincie Drenthe 
Melding i.h.k.v. grondroerdersregeling/WION 
(graven bij kabels en leidingen) 

Aannemer KLIC (kadaster) 

Transport verontreinigde grond Aannemer Stichting LMA 
Lozingsvergunning i.h.k.v. activiteitenbesluit Aannemer Waterschap Hunze en Aa’s 
Rioolaansluiting lozingspunt Aannemer Gemeente Tynaarlo 
Melding start sanering Opdrachtgever Provincie Drenthe 

 
Inrichting werkterrein 
Er wordt ten behoeve van de uitvoering van de bodemsanering een saneringsunit en schaftkeet op de 
locatie geplaatst. Tevens wordt het saneringsgebied afgezet met een hekwerk of saneringslint, de 
benodigde bebording aangebracht en indien noodzakelijk de benodigde verkeersmaatregelen getroffen. 
De saneringslocatie wordt ingericht conform de richtlijnen zoals omschreven in de CROW- publicatie 
132 “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water”.  
 
Kabels en leidingen 
Minimaal 3 dagen voor aanvang van de graafwerkzaamheden zal een KLIC-melding worden verricht. 
Daarnaast zal in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden geïnventariseerd 
worden welke kabels en leidingen op het eigen terrein aanwezig zijn.  
 
Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden dienen van eventuele kabels en leidingen de exacte ligging 
te worden bepaald door het graven van proefsleuven. 
 
Bossages en bomen 
Ter plaatse van het werkgebied van de sanering is een tweetal bomen aanwezig (Stationsweg 21). 
Voor aanvang van de sanering dienen deze bomen te zijn gekapt. De bomen/bossages worden direct 
gezaagd en/of versnipperd. Gezaagd en versnipperd materiaal wordt afgevoerd voor gebruik elders. De 
aan de wortels hangende grond is mogelijk verontreinigd en wordt daarom zoveel mogelijk 
gecontroleerd verwijderd. 
 
Muur erfgrens 
Op de erfgrens, tussen Stationsweg 19 en 21, staat een muur als erfafscheiding. Deze muur dient voor 
aanvang van de graafwerkzaamheden te worden verwijderd. 
 
Verhardingen 
De beton- en klinkerverharding dienen voor aanvang van de graafwerkzaamheden te worden 
verwijderd. 
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Depotterrein 
Binnen het werkgebied worden depots aangelegd ten behoeve van onder meer de vrijkomende beton 
en eventueel zintuiglijk schone grond. De betonnen omliggende verharding volstaat als 
onderafdichting van de depots, anders dient folie onder het depot te worden gebruikt. De 
verontreinigde grond wordt voor zover mogelijk direct opgeladen en afgevoerd naar een erkende 
verwerker. 
 

5.2 Uitvoering grondsanering 

De sanering wordt uitgevoerd conform de BRL SIKB 7000 met bijbehorend VKB-protocol 7001 
(uitvoering landbodemsanering met conventionele methoden).  
 
Voor aanvang van de graafwerkzaamheden wordt de bovengrondse obstakels en de beplanting 
verwijderd. De muur op de erfgrens wordt verwijderd en afgevoerd naar een daarvoor vergunde 
verwerkingslocatie. De betonnen verhardingen worden gezaagd, verwijderd en afgevoerd naar een 
daarvoor vergunde verwerkingslocatie. De klinkers worden in een tijdelijk depot gezet.  
 
Mogelijk dat in 2013 een uitbreiding van het winkelpand aan de Stationsweg 21 wordt gerealiseerd. 
Op een later tijdstip zal de locatie Stationsweg 19 worden herontwikkeld. De sanering wordt gefaseerd 
uitgevoerd. In fase I wordt de sanering ter plaatse van Stationsweg 21 uitgevoerd en in verband met 
gewenst talud deels op Stationsweg 19. De fase II wordt de sanering op Stationsweg 19 en 
Koningstraat 3 uitgevoerd. In bijlage 6 is de fasering en de ontgravingcontour en -diepte weergegeven 
 
Door de milieukundig begeleider wordt op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken het 
ontgravingsvak uitgezet. De vrijkomende grond wordt zintuiglijk door de milieukundige begeleider 
beoordeeld. Eventuele zintuiglijk schone grond wordt nabij de ontgravingsput in depot geplaatst. De 
verontreinigde grond wordt voor zover mogelijk direct afgevoerd naar een (nog nader te bepalen) 
vergunde verwerkingslocatie met behulp van vrachtauto’s, voorzien van afsluitbare kleppen. 
 
Tijdens fase I wordt de verontreinigde grond ontgraven vanaf maaiveld tot circa 3,0 m-mv. Daarbij 
wordt de schone bovengrond (circa 0,0-1,5 m-mv) eerst in depot gezet, waarna de dieper gelegen sterk 
verontreinigde grond voor zover mogelijk direct van locatie wordt afgevoerd. Aangezien onder talud 
wordt gegraven, dient tijdens fase I ook deels op de locatie Stationsweg 19 te worden gegraven. 
Voorkomen dient te worden dat op de erfgrens restverontreiniging achterblijft dat tijdens fase II vanuit 
civieltechnisch oogpunt niet kan worden ontgraven. Voor aanvulling van het ontgravingsvak dient op 
de putwand aan de zijde van Stationsweg 19 folie te worden aangebracht om hercontaminatie te 
voorkomen. 
 
Tijdens fase II wordt de rest van de verontreinigde grond ontgraven, vanaf maaiveld tot circa  
4,0 m-mv. Daarbij wordt de zintuiglijke schone grond in depot gezet en de sterk verontreinigde grond 
voor zover mogelijk direct van locatie wordt afgevoerd. Langs de erfgrens van Stationsweg 21 wordt 
een deel van de locatie van het terrein voor een tweede keer ontgraven. Daarbij dient de folie die 
tijdens fase I is aangebracht te worden verwijderd. In de oostelijke putwand, langs het pand van de 
voormalige garage, zal vermoedelijk restverontreiniging in de grond achterblijven. In dat geval dient 
folie langs de putwand te worden aangebracht om hercontaminatie te voorkomen. 
 
Na de ontgraving wordt de eventueel vrijgekomen zintuiglijk schone grond bemonsterd en 
geanalyseerd op de kritische parameter minerale olie. Tevens wordt van het grondmonster het 
organische stofgehalte bepaald. Indien uit de keuring blijkt dat het gehalte van minerale olie de 
bodemkwaliteitsklasse Wonen niet overschrijdt, wordt de grond gebruikt voor de aanvulling van de 
ontgravingsput. Daarbij wordt de grond toegepast in de oorspronkelijke laag. In tabel 5.2.1 is een 
overzicht gegeven van de vrijkomende hoeveelheden grondstromen.  
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Tabel 5.2.1: Geschatte hoeveelheden te ontgraven grondstromen 
Fase Te ontgraven grond Traject (m-mv) m3 (vast) Ton Bestemming 

Zintuiglijk schone bovengrond 0,0-1,5 225 383 Hergebruik I 
Verontreinigde grond (reinigbaar) 1,5-3,0 200 360 Afvoer naar vergunde locatie 

II Verontreinigde grond (reinigbaar) 0,1-4,0 685 1.233 Afvoer naar vergunde locatie 

 
De grondwaterverontreiniging zal tot een diepte van circa 3,0 à 4,0 m-mv worden ontgraven. Na het 
behalen van de gewenste ontgravingsdiepte wordt als voorzorgsmaatregel een drainagesysteem op de 
putbodem aangelegd, welke wordt aangesloten op een pompput. 
 
Aansluitend worden de ontgravingsgrenzen analytisch vastgelegd door het uitvoeren van een 
controlebemonstering, zie paragraaf 6.2. Daartoe worden van de putwanden en de putbodem van de 
ontgravingsvakken controlemonsters samengesteld. De analyses van de monsters worden uitgevoerd 
door een milieulaboratorium welke is geaccrediteerd volgens het accreditatieschema “AS 3000”.  
 
Indien uit de analyses blijkt dat de saneringsdoelstelling is behaald kan het ontgravingsvak worden 
aangevuld. De ontgravingsvakken worden aangevuld met zand afkomstig van elders. Dit zand dient 
gekeurd te zijn conform het Besluit bodemkwaliteit en dient te voldoen aan kwaliteitsklasse 
Achtergrondwaarde (AW2000). De in depot geplaatste schone grondstroom wordt, indien geschikt en 
na bemonstering, teruggezet. In tabel 5.2.2 is een overzicht gegeven van de hoeveelheden te leveren 
grondstromen.  
 
Tabel 5.2.2: Geschatte hoeveelheden te leveren grondstromen 

Fase Te leveren grond Traject 
(m-mv) 

m3  

(vast) 
m3  

(los) 
Kwaliteit Bestemming 

I Zand  1,5-3,0 200 240 Achtergrondwaarden* Aanvulling ontgravingsput 
II Zand  0,0-4,0 685 820 Achtergrondwaarden* Aanvulling ontgravingsput 

* Met achtergrondwaarden worden de gehalten conform AW2000 bedoeld 
 
Na afloop van de saneringswerkzaamheden worden de verhardingen niet teruggebracht, tenzij dit 
onderdeel is van de leeflaagconstructie. De afwerking van het terrein is afhankelijk van de 
herontwikkelingsplannen, dit dient nader te worden afgestemd. 
 

5.3 Bemaling 
Door de aanwezigheid van een leemlaag en de relatief korte duur van de graafwerkzaamheden is de 
verwachte toestroming minimaal. In 1999 is op de locatie nabij de Stationsweg een sanering 
uitgevoerd (Amerika Milieutechniek, projectnummer 27020, juli 199) waarbij is ontgraven tot circa 
5,5 m-mv. Destijds was geen bemaling noodzakelijk. 
 
De graafwerkzaamheden worden ‘in den droge’ uitgevoerd. Hiertoe zal gebruik worden gemaakt van 
open bemaling. Het vrijkomende debiet is naar verwachting circa 5 m³/dag. De bronnering zal per fase 
circa 1 week in bedrijf zijn. 
 
De verwachting is dat de concentraties in het opgepompte water na voorzuivering voldoen aan de 
lozingsnorm (vuilwaterriool). De voorschriften van het Waterschap Hunze en Aa’s zullen worden 
nageleefd. 
 

5.4 Uitvoering grondwatersanering 
Er wordt geen aanvullende grondwatersanering opgestart, aangezien een groot deel (bronlocatie) van 
de verontreinigingen in het grondwater gelijktijdig met de graafwerkzaamheden is verwijderd. 
Desondanks wordt als voorzorgsmaatregel na de grondsanering een drainagestelsel aangebracht, welke 
wordt aangesloten op een pompput. In bijlage 7 is een globale weergave van het onttrekkingssysteem 
opgenomen.  
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Om de kwaliteit van het grondwater na de grondsanering te verifiëren worden na afronding van de 
grondsanering per fase twee controlepeilbuizen geplaatst. De situering van de te plaatsen peilbuizen is 
opgenomen in bijlage 7.  
 
De controlepeilbuizen worden één week na plaatsing bemonsterd en geanalyseerd op de kritische 
parameter minerale olie. Om vast te stellen of de vastgestelde concentraties stabiel in de tijd zijn, 
moeten ten minste twee achtereenvolgende metingen worden verricht. Voor de laatste meting moet ten 
minste een rustperiode van één maand in acht worden genomen, zodat het evenwicht in de bodem is 
hersteld. Zie paragraaf 6.2 voor de milieukundige verificatie. 
 

5.5 Veiligheid 
Op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens is de voorlopige veiligheidsklasse vastgesteld op 
1T. Vooralsnog is geen F-klasse van toepassing. De definitieve veiligheidsklasse dient door de 
veiligheidsdeskundige van de aannemer te worden vastgesteld voor aanvang van de 
saneringsuitvoering. 
 
De te nemen veiligheidsmaatregelen tijdens de saneringswerkzaamheden zijn weergegeven in 
Beleidsregel 4.1c-6 Arbeidsomstandighedenwetgeving, het Arbeidsinspectieblad (AI-22) en in de 
CROW-publicatie 132 (“Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water”).  
 
Deze maatregelen worden nader uitgewerkt in het V&G-plan Uitvoeringsfase. Dit plan wordt voor 
aanvang van de saneringswerkzaamheden door de aannemer opgesteld en bevat een beschrijving van 
de veiligheidsvoorzieningen, -maatregelen en -procedures die tijdens de uitvoering in acht zullen 
worden genomen. 
 

5.6 Betrokken instanties en personen 
In bijlage 8 is een overzicht opgenomen van de betrokken instanties en personen. 
 

5.7 Kostenraming 
In bijlage 9 is ter indicatie een globale kostenraming van de saneringskosten opgenomen. 
 

5.8 Terugvalscenario 
Doordat de bron van de verontreiniging wordt ontgraven en er geen verspreidingsrisico’s zijn wordt 
daarmee voldaan aan de saneringsdoelstelling. In verband met de herontwikkeling wordt als 
voorzorgsmaatregel een drainagesysteem op de putbodem aangelegd dat wordt aangesloten op een 
pompput. Indien gewenst kan een aanvullende grondwatersanering worden opgestart. Hetgeen formeel 
gezien niet noodzakelijk is. 
 
Indien het civieltechnisch niet mogelijk is om de verontreiniging tot beneden de interventiewaarden te 
verwijderen, zal een folie langs de putwand worden aangebracht. Hiermee wordt hercontaminatie 
zoveel mogelijk voorkomen. 
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6 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING 

De milieukundige begeleiding zal uitgevoerd worden conform de BRL SIKB 6000 met bijbehorend 
VKB-protocol 6001 (milieukundige begeleiding en evaluatie landbodemsanering met conventionele 
methoden) door een daartoe conform Kwalibo erkende milieukundige begeleider. 
 
De monsterneming en het fysieke toezicht tijdens de werkzaamheden in en/of met de minerale olie en 
vluchtige aromaten verontreinigde grond worden verricht door een milieukundig begeleider. Daarbij 
zijn de taken onder te verdelen in milieukundige processturing en milieukundige verificatie. 
 

6.1 Milieukundige processturing 
Het fysieke toezicht tijdens de sanering wordt verricht door een milieukundige begeleider. De taken 
die onder milieukundige begeleiding vallen zijn onder meer: 
 
• toezicht of de sanering volgens onderhavig saneringsplan en daarop afgegeven beschikking 

wordt uitgevoerd; 
• aansturen van de bodemsaneringswerkzaamheden; 
• aangeven van mogelijkheden om bij te sturen indien afwijkingen worden gesignaleerd en, 

indien noodzakelijk, het opstellen van een revisieplan hiervoor; 
• vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheden en vastleggen van de eventuele afwijkingen ten 

behoeve van de evaluatierapportage; 
• uitvoering van monsterneming en analyses ten behoeve van controle op naleving van voor de 

sanering afgegeven vergunningen en ontheffingen; 
• aangeven van ontgravingsgrenzen; 
• aangeven van de bestemming van de grond en afvalstoffen; 
• bijhouden van al de verzamelde gegevens in een logboek; 
• rapporteren aan de directie van alle afwijkingen; 
• uitvoeren van luchtmetingen; 
• zorgen dat geen onbevoegden op het werkterrein aanwezig zijn. 
 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de milieukundige te beschikken over de middelen en 
instrumenten, zoals onder andere in de CROW-132 publicatie (werken in of met verontreinigde grond 
en verontreinigd grondwater) staan vermeld.  
 

6.2 Milieukundige verificatie 
De milieukundige eindverificatie wordt uitgevoerd conform de BRL SIKB 6000 met bijbehorend 
VKB-protocol 6001 door een overeenkomstig Kwalibo erkende milieukundige begeleider. 
 
Grond 
Ter controle van de zintuiglijke waarnemingen en ten behoeve van het vaststellen van de horizontale 
en verticale begrenzing van de ontgraving worden grondmonsters van de bodem en wanden genomen.  
 
De controlemonsters worden analytisch onderzocht op de kritische parameter minerale olie. Tevens 
wordt per te onderscheiden bodemtype analytisch het organische stofgehalte bepaald. De analyses 
worden door laboratorium dat is geaccrediteerd volgens het accreditatieschema “AS 3000”. 
 
Voor de eindbemonstering dient het protocol voor ‘mobiele niet-vluchtige verontreiniging’ 
aangehouden. Dit houdt in dat boven en onder de gemiddeld hoogste grondwaterstand per maximaal 
100 m2 putbodem met 10 gutssteken een representatief grondmonster wordt samengesteld.  
 
Voor de putwand geldt eenzelfde monstername per maximaal 50 m2. Er wordt een maximale verticale 
laagdikte van 1,0 meter aangehouden. De bemonstering dient uitgevoerd te worden per te 
onderscheiden bodemtextuur.  
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In tabel 6.2.1 is het bemonsteringsregime ten behoeve van de verificatie opgenomen. De aangegeven 
hoeveelheden zijn indicatief. In het veld zal afhankelijk van de grondwaterstand, de bodemstructuur en 
het ontgravingsvak de hoeveelheid analyses bepaald worden. Op de erfgrens tussen Stationsweg 19 en 
21 zijn controlemonsters van de putwand in het kader van de eindverificatie niet noodzakelijk, 
aangezien dit uiteindelijk volledig wordt ontgraven. 
 
Tabel 6.2.1: Bemonsteringsregime 

Fase Ontgravingsvak Analyse per m2 Steekdiepte  
(m-oppervlak) 

Aantal analyses Analyseparameters* 

Putbodem 100 0,1-0,3 1 Minerale olie I 
Putwand 50 0,1-0,3 9 Minerale olie 
Putbodem 100 0,1-0,3 2 Minerale olie II 
Putwand 50 0,1-0,3 16 Minerale olie 

* Tevens wordt per onderscheiden bodemtextuur het percentage organisch stof bepaald 

 
Indien uit de verificatie blijkt dat de saneringsdoelstelling nog niet behaald is, worden aanvullende 
saneringsmaatregelen getroffen. Na afronding van eventueel aanvullende saneringsmaatregelen vindt 
opnieuw verificatie plaats.  
 
Grondwater 
Ten behoeve van de analytische controle worden na aanvulling van de ontgravingsput in totaal vier 
controlepeilbuizen geplaatst. Twee controlepeilbuizen na fase I en twee controlepeilbuizen na fase II. 
De peilbuizen worden gebruikt om aan te tonen wat het concentratieniveau in de kern van de 
restverontreiniging is. In tabel 6.2.2 is het bemonsteringsregime ten behoeve van de verificatie 
opgenomen. 
 
Tabel 6.2.2: Bemonsteringsregime grondwater 

Fase Aantal 
peilbuizen 

Filterstelling  
(m-mv) 

Frequentie  
(t = maand) 

Analysepakket Overige bepalingen 

1 2,0-3,0 t = 0, 1 Minerale olie stijghoogte, pH en Ec I 
1 5,0-6,0 t = 0, 1 Minerale olie stijghoogte, pH en Ec 
1 2,0-3,0 t = 0, 1 Minerale olie stijghoogte, pH en Ec II 
1 5,0-6,0 t = 0, 1 Minerale olie stijghoogte, pH en Ec 

 
Om vast te stellen of de vastgestelde concentraties stabiel in de tijd zijn, moeten ten minste twee 
achtereenvolgende metingen worden verricht. De eerste meetronde wordt uitgevoerd één week na 
plaatsing van de peilbuizen. Voor de laatste meting moet ten minste een rustperiode van één maand in 
acht worden genomen, zodat het evenwicht in de bodem is hersteld.  
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7 AFRONDING SANERING 

7.1 Evaluatie van de sanering 
Het bereiken van de saneringsdoelstelling dient te worden geverifieerd, zoals beschreven in  
hoofdstuk 6. Na de eindcontrole van fase I wordt een interim-evaluatierapport opgesteld met daarin 
een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en de behaalde resultaten. Na de controle van 
fase II wordt een eindevaluatierapport opgesteld. De verslagen dienen, na afloop van de 
werkzaamheden, binnen 3 maanden ter goedkeuring aan het bevoegd gezag Wbb (provincie Drenthe) 
te worden aangeboden. 
 

7.2 Nazorg 
Na het behalen van de saneringsdoelstelling is er sprake van passieve nazorg door middel van 
registratie en nadien wordt er niet meer gemonitord. 
 

7.3 Gebruiksbeperkingen 
Met het behalen van de saneringsdoelstelling zijn voor het huidige/toekomstige bodemgebruik (wonen 
met tuin) geen verdergaande saneringsmaatregelen meer noodzakelijk.  
 
Afhankelijk van het saneringsresultaat zal bij gewijzigd bodemgebruik eventueel een melden bij het 
bevoegd gezag Wbb moeten worden gedaan. Vervolgens kan worden nagegaan in hoeverre sanerende 
maatregelen dienen te worden getroffen, afhankelijk van het gewijzigde beoogde bodemgebruik. 
 
Het onttrekken van grondwater is door het achterblijven van verhoogde concentraties niet zonder meer 
toegestaan. 
 
De eigenaar van de grond ziet toe op het in stand houden van het huidige bodemgebruik. Bij verkoop 
dient de eigenaar van de grond de aanwezigheid van de eventuele restverontreiniging en daaruit 
voortkomende gebruiksbeperkingen kenbaar te maken aan de kopende partij. 
 
 
ENVISO INGENIEURSBUREAU  
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Bijlage 1 
 

Ligging saneringslocatie 
 
 
 
 



Omgevingskaart Klantreferentie: enviso

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object ZUIDLAREN G 3545
Stationsweg 19, 9471 GK ZUIDLAREN
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: enviso

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 25 juni 2013
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

ZUIDLAREN
G
3545

0 m 5 m 25 m

20

19
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16
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5

27

Stationsweg

25a

23

21

19a

20

18

5099
5127

5128

5845

5846

5844

5847
3545

5008

5006

5097

4435

4436
2926

3053

2193

5065

4856

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=5099&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=5127&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=5128&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=5845&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=5846&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=5844&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=5847&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=3545&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=5008&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=5006&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=5097&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=4435&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=4436&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=2926&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=3053&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=2193&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=5065&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZLR00&sectie=G&perceelnummer=4856&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=QBamvj838DEMvPkrv9zM&referentie=enviso
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: ZUIDLAREN G 3545 
25-6-

2013

Stationsweg 19  9471 GK ZUIDLAREN 11:59:41

Uw referentie: enviso

Toestandsdatum: 24-6-2013

Pagina 1 van 2

25-6-2013



Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: ZUIDLAREN G 3545 

Grootte: 14 a 74 ca

Coördinaten: 241845-568116

Omschrijving kadastraal 
object:

WONEN MET BEDRIJVIGHEID ERF - TUIN

Locatie: Stationsweg 19 

9471 GK  ZUIDLAREN

Stationsweg 19 A 

9471 GK  ZUIDLAREN

Koopsom: € 1.700.000 Jaar: 2008

(Met meer onroerend goed verkregen)

Ontstaan op: 7-2-1989

Aantekening kadastraal object

LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN

Ontleend aan: ATG  75229   d.d. 16-8-2011  

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 

kadastrale registratie.

Gerechtigde

1/2 EIGENDOM
Stichting Woonborg

Tynaarlosestraat 1 

9481 AA  VRIES

Zetel: TYNAARLO

Recht ontleend aan: HYP4  54966/181    d.d. 2-7-2008  

Eerst genoemde object in 

brondocument:

ZUIDLAREN G 3545 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4  62989/117   d.d. 21-6-2013  

Gerechtigde

1/2 EIGENDOM
DE GROOT PLANONTWIKKELING B.V.

E 16 

9471 KA  ZUIDLAREN

Zetel: ZUIDLAREN

Recht ontleend aan: HYP4  54966/181    d.d. 2-7-2008  

Eerst genoemde object in 
brondocument:

ZUIDLAREN G 3545 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 

gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: ZUIDLAREN G 5006 gedeeltelijk
26-6-

2013

Koningstraat  ZUIDLAREN 8:37:07

Uw referentie: enviso

Toestandsdatum: 25-6-2013

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: ZUIDLAREN G 5006 gedeeltelijk

Omschrijving kadastraal 

object:
ERF - TUIN

Locatie: Koningstraat 

ZUIDLAREN

Koopsom: € 137.500 Jaar: 2008

(Met meer onroerend goed verkregen)

Ontstaan op: 30-12-2008

Ontstaan uit: ZUIDLAREN G 5006 

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie.

Gerechtigde

EIGENDOM
Stichting Woonborg

Tynaarlosestraat 1 

9481 AA  VRIES

Zetel: TYNAARLO

Recht ontleend aan: HYP4  56060/28    d.d. 30-12-2008  

Eerst genoemde object in 
brondocument:

ZUIDLAREN G 5006 gedeeltelijk

Recht ontleend aan: HYP4  54966/181    d.d. 2-7-2008  

Eerst genoemde object in 

brondocument:

ZUIDLAREN G 5006 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4  62989/117   d.d. 21-6-2013  

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 

gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet.

Pagina 1 van 1

26-6-2013



Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: ZUIDLAREN G 5006 gedeeltelijk
26-6-

2013

Koningstraat 3  9471 GG ZUIDLAREN 8:37:31

Uw referentie: enviso

Toestandsdatum: 25-6-2013

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: ZUIDLAREN G 5006 gedeeltelijk

Omschrijving kadastraal 

object:
WONEN

Locatie: Koningstraat 3 

9471 GG  ZUIDLAREN

Ontstaan op: 30-12-2008

Ontstaan uit: ZUIDLAREN G 5006 

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie.

Gerechtigde

1/2 EIGENDOM
Stichting Woonborg

Tynaarlosestraat 1 

9481 AA  VRIES

Zetel: TYNAARLO

Recht ontleend aan: HYP4  54966/181    d.d. 2-7-2008  

Eerst genoemde object in 

brondocument:

ZUIDLAREN G 5006 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4  62989/117   d.d. 21-6-2013  

Gerechtigde

1/2 EIGENDOM
DE GROOT PLANONTWIKKELING B.V.

E 16 

9471 KA  ZUIDLAREN

Zetel: ZUIDLAREN

Recht ontleend aan: HYP4  54966/181    d.d. 2-7-2008  

Eerst genoemde object in 

brondocument:

ZUIDLAREN G 5006 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 

gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: ZUIDLAREN G 5008 
25-6-

2013

Stationsweg  ZUIDLAREN 12:08:27

Uw referentie: enviso

Toestandsdatum: 24-6-2013

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: ZUIDLAREN G 5008 

Grootte: 58 ca

Coördinaten: 241808-568138

Omschrijving kadastraal 

object:
ERF - TUIN

Locatie: Stationsweg 

ZUIDLAREN

Koopsom: € 1.700.000 Jaar: 2008

(Met meer onroerend goed verkregen)

Ontstaan op: 7-2-1989

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie.

Gerechtigde

1/2 EIGENDOM
Stichting Woonborg

Tynaarlosestraat 1 

9481 AA  VRIES

Zetel: TYNAARLO

Recht ontleend aan: HYP4  54966/181    d.d. 2-7-2008  

Eerst genoemde object in 
brondocument:

ZUIDLAREN G 5008 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4  62989/117   d.d. 21-6-2013  

Gerechtigde

1/2 EIGENDOM
DE GROOT PLANONTWIKKELING B.V.

E 16 

9471 KA  ZUIDLAREN

Zetel: ZUIDLAREN

Recht ontleend aan: HYP4  54966/181    d.d. 2-7-2008  

Eerst genoemde object in 

brondocument:

ZUIDLAREN G 5008 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 

gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 

Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: ZUIDLAREN G 5099 gedeeltelijk
26-6-

2013

Koningstraat  ZUIDLAREN 8:36:24

Uw referentie: enviso

Toestandsdatum: 25-6-2013

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: ZUIDLAREN G 5099 gedeeltelijk

Omschrijving kadastraal 

object:
ERF - TUIN

Locatie: Koningstraat 

ZUIDLAREN

Koopsom: € 137.500 Jaar: 2008

(Met meer onroerend goed verkregen)

Ontstaan op: 30-12-2008

Ontstaan uit: ZUIDLAREN G 5099 

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie.

Gerechtigde

EIGENDOM
Stichting Woonborg

Tynaarlosestraat 1 

9481 AA  VRIES

Zetel: TYNAARLO

Recht ontleend aan: HYP4  56060/28    d.d. 30-12-2008  

Eerst genoemde object in 
brondocument:

ZUIDLAREN G 5099 gedeeltelijk

Recht ontleend aan: HYP4  54966/181    d.d. 2-7-2008  

Eerst genoemde object in 

brondocument:

ZUIDLAREN G 5099 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4  62989/117   d.d. 21-6-2013  

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 

gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: ZUIDLAREN G 5099 gedeeltelijk
26-6-

2013

Koningstraat  ZUIDLAREN 8:38:13

Uw referentie: enviso

Toestandsdatum: 25-6-2013

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: ZUIDLAREN G 5099 gedeeltelijk

Omschrijving kadastraal 

object:
TERREIN (NIEUWBOUW BEDRIJVIGHEID

Locatie: Koningstraat 

ZUIDLAREN

Ontstaan op: 30-12-2008

Ontstaan uit: ZUIDLAREN G 5099 

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie.

Gerechtigde

1/2 EIGENDOM
Stichting Woonborg

Tynaarlosestraat 1 

9481 AA  VRIES

Zetel: TYNAARLO

Recht ontleend aan: HYP4  54966/181    d.d. 2-7-2008  

Eerst genoemde object in 

brondocument:

ZUIDLAREN G 5099 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4  62989/117   d.d. 21-6-2013  

Gerechtigde

1/2 EIGENDOM
DE GROOT PLANONTWIKKELING B.V.

E 16 

9471 KA  ZUIDLAREN

Zetel: ZUIDLAREN

Recht ontleend aan: HYP4  54966/181    d.d. 2-7-2008  

Eerst genoemde object in 

brondocument:

ZUIDLAREN G 5099 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 

gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: ZUIDLAREN G 5847 
25-6-

2013

Stationsweg 21  9471 GK ZUIDLAREN 12:00:40

Uw referentie: enviso

Toestandsdatum: 24-6-2013

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: ZUIDLAREN G 5847 

Grootte: 4 a 87 ca

Coördinaten: 241813-568115

Omschrijving kadastraal 

object:
WONEN MET BEDRIJVIGHEID

Locatie: Stationsweg 21 

9471 GK  ZUIDLAREN

Koopsom: € 420.000 Jaar: 2007

Ontstaan op: 11-10-2001

Ontstaan uit: ZUIDLAREN G 2997 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object

LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN

Ontleend aan: ATG  75229   d.d. 16-8-2011  

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie.

Gerechtigde

EIGENDOM
Van Kooten & Bertrams Vastgoed B.V.

Koningin Wilhelminaplein 29 

1062 HJ  AMSTERDAM

Zetel: AMSTERDAM

Recht ontleend aan: HYP4  53368/102    d.d. 31-10-2007  

Eerst genoemde object in 

brondocument:

ZUIDLAREN G 5847 

Aantekening recht
KOOPOVEREENKOMST BW EN WVG

Betrokken persoon:

Back Vastgoed B.V.

Soerte 3 

7983 KC  WAPSE

Zetel: WESTERVELD

Ontleend aan: HYP4  62962/138   d.d. 12-6-2013

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 

Databankenwet.
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Bijlage 4 
 

Verontreinigingssituatie grond (Eco Reest, bijlage 1.5) 
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Bijlage 5 
 

Verontreinigingssituatie grondwater (Eco Reest, bijlage 1.6) 
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Bijlage 6 
 

Ontgravingscontour en -diepte (02434-01, d.d. 27-06-2013) 
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Bijlage 7 
 

Positionering controlepeilbuizen en onttrekkingsysteem (02434-02, d.d. 27-06-2013) 
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Bijlage 8 
 

Betrokken instanties en personen 



 

Documentnummer: 130538   

BETROKKEN INSTANTIES EN PERSONEN  
 
Opdrachtgever 
Naam      : De Groot Planontwikkeling BV 
Adres      : Dennenoord, Paviljoen Randwijk E16 
Postbus      : 130 
Postcode/plaats     : 9470 AC Zuidlaren 
Telefoon     : 050-5265870 
Contactpersoon     : dhr. F. de Groot 
 
Uitvoerende partij 
Naam      : n.t.b. 
Adres      : n.t.b. 
Postcode/plaats     : n.t.b. 
Telefoon     : n.t.b. 
 
Milieukundige processturing en verificatie 
Naam      : n.t.b. 
Adres      : n.t.b. 
Postcode/plaats     : n.t.b. 
Telefoon     : n.t.b. 
 
Bevoegd gezag (Wbb) 
Naam      : Provincie Drenthe 
Adres      : Westerbrink 1 
Postbus      : 122 
Postcode/plaats     : 9400 AC Assen 
Telefoon     : 0592-365555 
 
Eigenaren saneringslocatie 
Naam      : De Groot Planontwikkeling BV 
Adres      : Dennenoord, Paviljoen Randwijk E16 
Postbus      : 130 
Postcode/plaats     : 9470 AC Zuidlaren 
Telefoon     : 050-5265870 
Contactpersoon     : dhr. F. de Groot 
 
Naam      : Stichting Woonborg 
Adres      : Tynaarlosestraat 1 
Postcode/plaats     : 9481 AA Vries 
Telefoon     : 0592-303600 
 
Naam      : Van Kooten & Bertrams Vastgoed B.V. 
Adres      : Koningin Wilhelminaplein 29 
Postcode/plaats     : 1062 HJ Amsterdam 
Correspondentie / aangetekend recht 
Naam      : Back Vastgoed B.V. 
Adres      : Soerte 3 
Postcode / plaats    : 7983 KC Wapse 
Telefoon     : 0521-551384 
Contactpersoon     : dhr. A. Back 



 

Documentnummer: 130538   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 9 
 

Kostenraming (losbladig) 




