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1 INLEIDING 

In opdracht van Van der Wiel Infra & Milieu BV, namens De Groot Planontwikkeling BV,  is door 
Enviso Ingenieursbureau een veiligheids- en gezondheidsplan en Uitvoeringsplan opgesteld voor de 
sanering van verontreinigde grond op de locatie aan de Stationsweg 21 te Zuidlaren. 
 
De ligging van de saneringslocatie is opgenomen in bijlage 1. 
 

1.1 Projectomschrijving 
De geografische gegevens van de saneringslocatie zijn weergegeven in tabel 1.1.1. Voor de ligging 
van de locatie wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
Tabel 1.1.1: Geografische gegevens onderzoekslocatie 

Gemeente Zuidlaren 
Adres Stationsweg 21 te Zuidlaren 
Kadastrale gegevens Gemeente Zuidlaren sectie: G nummer: 5847 
Coördinaten X: 241.818 Y: 568.106 

 
De locatie ligt in het centrum van Zuidlaren. Op de locatie Stationsweg 21 is een winkelpand met 
bovenwoning aanwezig, met op het achterterrein een schuur en berghokje.  
 
De verontreiniging op de locatie Stationsweg 21 betreft de sanering van fase 1. In fase 2 wordt de 
sanering uitgevoerd op de locatie aan de Stationsweg 19. Dit V&G-plan behelst alleen de sanering van 
de Stationsweg 21 (fase 1) 
 

1.2 Planning 
De geplande uitvoering van de werkzaamheden is op 12 september 2013.  
 

1.3 Duur werkzaamheden 
De geplande duur van de werkzaamheden van fase 1 bedraagt naar verwachting circa 3 dagen.  
 

1.4 Aantal werkgevers 
Het geplande aantal werkgevers, dat op de saneringslocatie aanwezig zal zijn bedraagt maximaal 3. 
 

1.5 Aantal werknemers 
Op de locatie zullen vermoedelijk maximaal 5 personen gelijktijdig aanwezig zijn.  
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2 BETROKKEN INSTANTIES EN PERSONEN  

Opdrachtgever 
Naam      : De Groot Planontwikkeling BV 
Adres      : Dennenoord, Paviljoen Randwijk E16 
Postbus      : 130 
Postcode/plaats     : 9470 AC Zuidlaren 
Telefoon     : 050-5265870 
Contactpersoon     : dhr. F. de Groot 
 
Bevoegd gezag (Wbb) 
Naam      : Provincie Drenthe 
Adres      : Westerbrink 1 
Postbus      : 122 
Postcode/plaats     : 9400 AC Assen 
Telefoon     : 0592-365555 
 
Milieukundige processturing en verificatie  
Naam      : Enviso Ingenieursbureau 
Adres      : De Meerpaal 11 
Postcode/plaats     : 9206 AJ DRACHTEN 
Telefoon     : 0512-586246 
Contactpersoon     : dhr. L. Boerma 
Mobiel      : 06-51850963 
 
Uitvoerende partij 
Naam      : Van der Wiel Infra & Milieu BV 
Adres      : De Meerpaal 11 
Postcode/plaats     : 9206 AJ DRACHTEN 
Bedrijfsleider     : dhr. R. Fabriek 
(Hoofd)uitvoerder    : dhr. G. Prinsen 
Werkvoorbereider/projectleider   : dhr. J. Abma 
Telefoon     : 0512-586 210 
Fax      : 0512-586 211 
 
V&G-coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase 
Naam      : Enviso Ingenieursbureau 
Adres      : De Meerpaal 11 
Postcode/plaats     : 9206 AJ DRACHTEN 
HVK-er     : dhr. A. Gruppen 
V&G-Coördinator    : dhr. A. Berkhout 
Kwaliteitsverantwoordelijke/DLP-er  : dhr. L. Boerma 
Uitvoerder/Assistent V&G-coördinator : dhr. G. Prinsen (Van der Wiel Infra & Milieu     BV) 
 
GGD 
Naam      : GGD Drenthe 
Adres       : Oversingellaan 17  
Postbus      : 144  
Postcode/plaats     : 9400 AC Assen  
Telefoon     : 0592-306300 
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Arbeidsinspectie 
Naam      : Arbeidsinspectie 
Postbus      : 820 
Postcode/plaats     : 3500 AV Utrecht 
Telefoon     : 0800-5151 
Fax      : 070 - 3336161 
 
 
Nutsbedrijven 
Naam      : KPN - Telecom 
Telefoon     : 0800-0402 
 
Naam      : Enexis 
Telefoon     : 0800-9009 
 
Hulpverlenende instanties 
 
Ziekenhuis 
Naam      : Martini Ziekenhuis  
Adres      : Van Swietenplein 1 
Postcode/plaats     : 9728 NT Groningen 
Telefoonnummer    : 050-5245245 
 
Brandweer 
Telefoonnummer    : 112 
 
Politie 
Telefoonnummer    : 0900-8844 
 
Huisarts 
Naam      : Huisartsenpraktijk R.J. Vermeer  
Adres      : Koningstraat 2 B 
Postcode/plaats     : 9471 GG Zuidlaren  
Telefoonnummer    : 050-4091263 
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3 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Ten behoeve van de uitvoering van het project zijn de volgende taken en verantwoordelijkheden 
vastgelegd. 
  

3.1 Werkvoorbereider/projectleider 
De werkvoorbereider/projectleider is de V&G-coördinator voor de voorbereidingsfase. De 
projectleider/werkvoorbereider zorgt ervoor dat het project volgens de eisen uit de Arbo-wetgeving 
kan worden uitgevoerd. De werkvoorbereider/projectleider verricht in dit kader de volgende 
werkzaamheden: 
• het tot uitvoering brengen van het V&G/uitvoeringsplan en het doorlopend aanvullen en aanpassen 
• het coördineren en organiseren van door werkgevers te treffen maatregelen 
• het aanvullen en actualiseren van het projectdossier 
• het treffen van de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen die de uitvoering van het 

V&G/uitvoeringsplan mogelijk maken 
• het voeren van overleg met de uitvoerder en de veiligheidskundige over de te nemen maatregelen. 
 

3.2 DLP/KVP-er 
De DLP/KVP-er is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de projectlocatie en hij is het 
aanspreekpunt voor derden op de projectlocatie. De DLP-er heeft de volgende taken: 
• dagelijks toezicht op de uitvoering van het project en op gebied van VGM 
• coördineren van de communicatie tussen de betrokken partijen 
• geeft voorlichting over de aard van het werk en de daaraan verbonden gevaren 
• geeft voorlichting over PBM’s en toezien op het juiste gebruik en onderhoud ervan 
• het vastleggen van allerlei gegevens (incidenten, gegevens personeel, bezoekers etc.) in het 

logboek 
• actueel houden van het projectdossier 
• de beoordeling van de veiligheid van de werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen door hem 

worden stopgezet, als bij verhoogd risico de te nemen maatregelen niet afdoende zijn 
• controleren medische keuringen personeel 
• controleren of ingezet materieel voldoet aan de eisen uit het V&G/uitvoeringsplann /CROW P132 
• het lokaliseren van leidingen / kabels alsmede opslagtanks en vaten 
 
De DLP/KVP-er is ten minste aanwezig bij de volgende kritische werkzaamheden: 
• het vaststellen van de uit de bodem te verwijderen verontreinigingen in het veld (land- en 

waterbodem) 
• het aanbrengen van het saneringssysteem door de aannemer voor de sanering van grond en 

grondwater 
• het scheiden van grond/baggerstromen, het in depot brengen en/of afvoeren van gescheiden 

deelstromen grond of bagger 

 
3.3 Milieukundige begeleider (processturing conform BRL 6000, protocol 6001) 

De milieukundige begeleider (processturing) is belast met het aanwijzen van de ontgravingsgrenzen, 
het aangeven van de bestemming van ontgraven grond, de advisering van de directie, dan wel 
aannemer inzake noodzakelijke bijsturing en de controle of afwijkingen ten opzichte van het 
saneringsplan of de afgegeven beschikking. 
 
Tevens is de milieukundige begeleider (processturing) belast met: 
• het uitvoeren van eventuele tussenbemonsteringen van grond en/of grondwater 
• monsterneming van af te voeren partijen en partijen “herschikgrond” 
• overige monsternemingen 
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3.4 Milieukundige begeleider (verificatie conform BRL 6000, protocol 6001) 
De milieukundige begeleider (verificatie) is belast met de controle van de milieukundige 
processturing, het opstellen van een verificatieplan (voor zover niet beschreven in het saneringsplan of 
het bestek), de eindbemonstering van grond en grondwater en het karteren van eventuele 
restverontreinigingen voor zover niet beschreven in eerder verricht bodemonderzoek 
 
De milieukundige begeleider is belast met: 
• Controleren of het resultaat van de sanering overeenkomt met de saneringsdoelstelling 
• het vaststellen van de eindsituatie 
• het karteren en vastleggen van de eventuele restverontreiniging 
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4 INDICATIE (MAXIMALE) VERONTREINIGING 

4.1 Verontreinigingssituatie 
Het uitgangspunt voor de bodemsanering is de verontreinigingssituatie, zoals deze zijn weergegeven in 
onderstaand onderzoeksrapporten: 
• Rapport inzake grondonderzoek Texaco Tankstation aan de Stationsweg in Zuidlaren, Fugro 

Geotechniek, kenmerk G2432, 10 juli 1986; 
• Verkennend onderzoek tankstation (V.O.T.) Stationsweg 19 te Zuidlaren, Grontmij, document 

3597.BWT/MvS, opdracht 26714, juli 1992; 
• Nader onderzoek op het terrein OK-Noord aan de Stationsweg 19 te Zuidlaren, Van der Meulen 

& Van der Wiel, april 1993; 
• Verkennend onderzoek naar bodemverontreiniging op het bedrijfsterrein van Auto/Taxibedrijf 

Roelfsema aan de Stationsweg 19 te Zuidlaren, Van Limborgh, kenmerk 1-11-402-2,  
september 1996; 

• Actualiserend onderzoek, Van Limborgh, kenmerk RL960930/1-11-402-0, 30 september 1996; 
• Nader onderzoek naar bodemverontreiniging op het bedrijfsterrein van Auto/Taxibedrijf 

Roelfsema aan de Stationsweg 19 te Zuidlaren, Van Limborgh, kenmerk 1-11-402-4,  
januari 1997; 

• Gecombineerde aanvullend nader onderzoek en saneringsplan met betrekking tot het tankstation 
aan de Stationsweg 19 te Zuidlaren, Milfac, kenmerk B4531SP, d.d. 24 november 1997; 

• Evaluatierapport voor de grondsanering en tankverwijdering op het terrein ACM-ESSO Center 
aan de Stationsweg 19 te Zuidlaren, Amerika Milieutechniek, projectnummer 27020, juli 1999; 

• Actualiserend, aanvullend en nader (fase 1 en 2) bodemonderzoek ter plaatse van Stationsweg 
19 Zuidlaren, Eco Reest BV, opdrachtnummer 080214, 29 april 2008. 

 
Op basis van het laatstgenoemde bodemonderzoek (Eco Reest, opdrachtnr. 080214, 29 april 2008) is 
gebleken dat er sprake is van verontreinigingen met minerale olie en PAK in de grond en het 
grondwater.  
 
Ter plaatse van de Stationsweg 21 zijn verontreinigingen met minerale olie vastgesteld ter plaatse van 
de voormalige wasplaats.  
 
Ter plaatse van de voormalige wasplaats (zowel Stationsweg 19, als Stationsweg 21) is de grond licht 
tot sterk verontreinigd vanaf circa 0,1 m-mv (onderzijde verharding) tot circa 8,0 m-mv. Met een 
gemiddelde dikte van ongeveer 4,0 meter en een verontreinigd oppervlakte van 175 m2 is in totaal 
circa 700 m3 grond licht verontreinigd, daarvan is circa 240 m3 grond sterk verontreinigd. Het 
grondwater is verontreinigd vanaf circa 1,2 m-mv tot circa 6,0 m-mv. Met een gemiddeld traject van 
ongeveer 4,0 meter en een verontreinigd oppervlakte van 225 m2 is in totaal circa 900 m3 grondwater 
licht verontreinigd, daarvan is circa 280 m3 grondwater sterk verontreinigd.  
 
Het puin in de bovengrond is visueel onderzocht op voorkomen van asbest. Zintuiglijk is geen asbest 
aangetroffen. 
 
Een overzicht van de saneringslocatie met de verontreinigingssituatie ter plaatse is weergegeven op de 
tekening in bijlage 2. 
 

4.2 Veiligheidsklasse 
Conform het CROW-132, ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’ zijn 
de van toepassing zijnde risicoklassen vastgesteld. Hierbij is de nadruk gelegd op de mogelijkheid van 
blootstelling van en opname via de ademhalingsorganen. De gevaren die bij werkzaamheden met 
verontreinigde grond kunnen optreden zijn: 
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• blootstelling aan gezondheidsschadelijke stoffen (via ademhalingsorganen, huid of mond en 
spijsverteringskanaal); 

• het ontstaan van brand in het algemeen en van een (gaswolk) explosie in het bijzonder door 
aanwezige ontvlambare stoffen; 

• andere gevaren die geen verband houden met de aanwezige verontreinigingen. 
 
De factoren die de kans op het ontstaan van te hoge concentraties in de lucht en mogelijke blootstelling 
daaraan bepalen zijn: 
 
• de concentraties in grond; 
• de vluchtigheid; 
• de mate van luchtverversing; 
• de intensiteit van het werk en de plaats waar arbeid wordt verricht. 
 
Het risico bij blootstelling aan stoffen bij werkzaamheden in de verontreinigde grond wordt bepaald 
door: 
 
• schadelijk vermogen (giftigheid, ontvlambaarheid) van de verontreinigde stoffen; 
• kans dat deze stoffen in een zodanige vorm en hoeveelheid voorkomen dat ze de betreffende 

schadelijke werking kunnen uitoefenen; 
• individuele gevoeligheid van de werknemers. 
 
Omdat de exacte risico’s moeilijk te bepalen zijn, wordt gebruik gemaakt van een indeling in 
risicoklassen. Het betreft hier twee verschillende categorieën, te weten: 
 
• T-klasse, deze categorie geeft het risico aan van blootstelling aan toxische stoffen; 
• F-klasse, deze categorie geeft een indicatie voor de brandbaarheid c.q. het explosiegevaar. 
 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wanneer de concentraties verontreinigde stoffen in de grond 
dermate laag zijn dat de veiligheidsklasse “basisklasse” geldt. Dit betekent dat een aantal 
arbeidshygiënische maatregelen moet worden getroffen. 
 
Tabel 4.2.1  indeling T-klasse 
Klasse Betekenis Carcinogeniteit 
1T Schadelijk - afh. v.d. verontreiniging 
2T Giftig - afh. v.d. verontreiniging 
3T Zeer giftig - afh. v.d. verontreiniging 

 
Tabel 4.2.2  indeling F-klasse 
Klasse Betekenis Criterium 
1F Ontvlambaar Buitentemperatuur < vlampunt en/of open vuur 
2F (zeer) licht ontvlambaar Buitentemperatuur > vlampunt en open vuur 

 
Aan de hand van de indelingcriteria (CROW-132) kan een voorlopige T- en/of F-klasse vastgesteld 
worden. Met behulp van de factor ‘kans op blootstelling’ worden de definitieve klassen bepaald. 
 
Op basis van de maximaal vastgestelde concentraties is de veiligheidsklasse berekend. De 
werkzaamheden voor de locatie worden op basis van de concentratie aan minerale olie in de grond 
ingedeeld in de veiligheidsklasse: 
 

1T 
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5 BESCHRIJVING VAN HET WERK  

5.1 Voorbereiding 
Alvorens kan worden gestart met de graafwerkzaamheden dienen diverse zaken te worden geregeld, die 
navolgend zijn beschreven. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het uitvoerend personeel middels 
een kick-off-meeting op de hoogte gebracht van de werkzaamheden, die zij gaan uitvoeren en welke 
veiligheidsvoorzieningen in acht genomen moeten worden. 
 
Meldingen en vergunningen 
Minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt een melding van de startdatum 
saneringswerkzaamheden aan het bevoegde gezag Wbb gedaan.  
 
Minimaal 3 dagen voor aanvang van de graafwerkzaamheden zal een KLIC-melding worden verricht. Op 
basis van de KLIC-melding wordt door de aannemer in kaart gebracht, waar eventueel kabels/leidingen 
(ondergrondse infra) op/nabij de locatie aanwezig zijn. 
 
Inrichting werkterrein 
Het inrichten van het werkterrein gebeurd conform de CROW-publicatie 132 ‘Werken in of met 
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’. Daarvoor worden tijdelijke voorzieningen geplaatst, 
zoals een decontaminatie-/saneringsunit en een terreinafscheiding. Ter hoogte van de terreinafscheiding 
worden pictogrammen geplaatst, waarop o.a. staat dat het verboden is voor onbevoegden en dat men zich 
moet melden bij de uitvoerder. De inrichting van het terrein zal worden overlegd met de opdrachtgever. 
 
Bossages en bomen 
Ter plaatse van het werkgebied van de sanering is een tweetal bomen aanwezig. Voor aanvang van de 
sanering dienen deze bomen te zijn gekapt. De bomen/bossages worden direct gezaagd en/of versnipperd. 
Gezaagd en versnipperd materiaal wordt afgevoerd voor gebruik elders. De aan de wortels hangende 
grond is mogelijk verontreinigd en wordt daarom zoveel mogelijk gecontroleerd verwijderd. 
 
Muur erfgrens 
Op de erfgrens, tussen Stationsweg 19 en 21, staat een muur als erfafscheiding. Deze muur dient voor 
aanvang van de graafwerkzaamheden te worden verwijderd. 
 
Verhardingen 
De beton- en klinkerverharding dienen voor aanvang van de graafwerkzaamheden te worden verwijderd. 
 

5.2 Uitvoering grondsanering 
De uitvoering van de sanering zal uitgevoerd worden conform de BRL SIKB 6000/7000 met bijbehorend 
VKB-protocol 6001/7001 (uitvoering landbodemsanering met conventionele methoden).  
 
Tijdens de sanering wordt de verontreinigde grond ontgraven vanaf maaiveld tot circa 3,0 m-mv. Daarbij 
wordt de schone bovengrond (circa 0,0-1,5 m-mv) eerst in depot gezet, waarna de dieper gelegen sterk 
verontreinigde grond voor zover mogelijk direct van locatie wordt afgevoerd. Aangezien onder talud 
wordt gegraven, dient tijdens deze fase ook deels op de locatie Stationsweg 19 te worden gegraven. 
Voorkomen dient te worden dat op de erfgrens restverontreiniging achterblijft dat tijdens fase II vanuit 
civieltechnisch oogpunt niet kan worden ontgraven. Voor aanvulling van het ontgravingsvak dient op de 
putwand aan de zijde van Stationsweg 19 folie te worden aangebracht om hercontaminatie te voorkomen. 
 
Na de ontgraving wordt de eventueel vrijgekomen zintuiglijk schone grond bemonsterd en geanalyseerd 
op de kritische parameter minerale olie. Tevens wordt van het grondmonster het organische stofgehalte 
bepaald. Indien uit de keuring blijkt dat het gehalte van minerale olie de bodemkwaliteitsklasse Wonen 
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niet overschrijdt, wordt de grond gebruikt voor de aanvulling van de ontgravingsput. Daarbij wordt de 
grond toegepast in de oorspronkelijke laag. In tabel 5.2.1 is een overzicht gegeven van de vrijkomende 
hoeveelheden grondstromen.  
 
Tabel 5.2.1: Geschatte hoeveelheden te ontgraven grondstromen 

Fase Te ontgraven grond Traject (m-mv) m3 (vast) Ton Bestemming 
Zintuiglijk schone bovengrond 0,0-1,5 225 383 Hergebruik I 
Verontreinigde grond (reinigbaar) 1,5-3,0 200 360 Afvoer naar vergunde locatie 

 
De grondwaterverontreiniging zal tot een diepte van circa 3,0 à 4,0 m-mv worden ontgraven. Na het 
behalen van de gewenste ontgravingsdiepte wordt als voorzorgsmaatregel een drainagesysteem op de 
putbodem aangelegd, welke wordt aangesloten op een pompput. 
 
Aansluitend worden de ontgravingsgrenzen analytisch vastgelegd door het uitvoeren van een 
controlebemonstering. Daartoe worden van de putwanden en de putbodem van de ontgravingsvakken 
controlemonsters samengesteld. De analyses van de monsters worden uitgevoerd door een 
milieulaboratorium welke is geaccrediteerd volgens het accreditatieschema “AS 3000”.  
 
Indien uit de analyses blijkt dat de saneringsdoelstelling is behaald kan het ontgravingsvak worden 
aangevuld. De ontgravingsvakken worden aangevuld met zand afkomstig van elders.  
 
Na afloop van de saneringswerkzaamheden worden de verhardingen niet teruggebracht, tenzij dit 
onderdeel is van de leeflaagconstructie. De afwerking van het terrein is afhankelijk van de 
herontwikkelingsplannen, dit dient nader te worden afgestemd. 
 

5.3 Uitvoering grondwatersanering 
Er wordt geen aanvullende grondwatersanering opgestart, aangezien een groot deel (bronlocatie) van de 
verontreinigingen in het grondwater gelijktijdig met de graafwerkzaamheden is verwijderd. Desondanks 
wordt als voorzorgsmaatregel na de grondsanering een drainagestelsel aangebracht, welke wordt 
aangesloten op een pompput.  
 
Om de kwaliteit van het grondwater na de grondsanering te verifiëren worden na afronding van de 
grondsanering per fase twee controlepeilbuizen geplaatst.  
 
De controlepeilbuizen worden één week na plaatsing bemonsterd en geanalyseerd op de kritische 
parameter minerale olie. Om vast te stellen of de vastgestelde concentraties stabiel in de tijd zijn, moeten 
ten minste twee achtereenvolgende metingen worden verricht. Voor de laatste meting moet ten minste een 
rustperiode van één maand in acht worden genomen, zodat het evenwicht in de bodem is hersteld. 
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6 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE 

6.1 Omgevingsrisico’s 
In tabel 6.1.1 wordt een overzicht gegeven van de risico’s die voortkomen uit de omgeving van het 
werkterrein en een aantal beheersmaatregelen.  
 
Tabel 6.1.1: Risico’s uit de omgeving 
Omgeving Mogelijk risico Mogelijk gevolg Beheersmaatregelen 
Verkeerswegen Drukke en onoverzichtelijke 

verkeersweg, onoplettendheid 
Letsel door aanrijdingsgevaar Afsluiten verkeersweg 

Markering/afzetting werkterrein cf. 
CROW-publicatie 96b 

Omstanders Onbevoegd betreden van 
werkterrein 

Aanrijding omstanders door 
materieel 
Lichamelijk letsel omstanders 

Afzetten werkterrein 

Kabels en 
leidingen 

Beschadiging kabels en 
leidingen door onbekende 
ligging 

Elektrocutie 
Explosie 
wateroverlast 

Tijdig overleg nutsbedrijven 
KLIC-melding 
Proefsleuven 

Belendingen Beperkte werkruimte  Materiële en persoonlijk letsel door 
grondverstoring, trillingen of 
grondwateronttrekking  

Afzetting, aanpassen werkmethode 
en materieel 

 

6.2 Verontreinigingssituatie 

Op basis van de gemeten gehalten in de grond moeten de werkzaamheden op de locatie worden 
uitgevoerd in de veiligheidsklasse 1T.  
 
De veiligheidsmaatregelen om de werkzaamheden zonder gevaar voor de betrokken werknemers uit te 
kunnen voeren zijn weergegeven in Beleidsregel 4.1c-6 Arbeidsomstandighedenwetgeving, het 
Arbeidsinspectieblad (AI-22) en in de CROW-publicatie 132. In dit V&G-plan staan de maatregelen 
weergegeven in hoofdstuk 8. 
 
Opgemerkt wordt dat men tijdens de uitvoering van werken bedacht moet zijn op afwijkingen. Zo 
nodig zal de veiligheidsklasse tijdens het werk door de aannemer worden bijgesteld. 
 

6.3 Samenvatting bovenmatige restrisico’s 
In tabel 6.3.1 wordt een overzicht gegeven van de restrisico’s en de bijbehorende beheerssuggesties. 
Door de aannemer moet aangetoond worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico’s 
beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden. Risico’s die thuis horen in een bedrijfsrisico-
inventarisatie zijn niet opgenomen in deze risico-inventarisatie. 
 
Tabel 6.3.1: Risico inventarisatie en evaluatie 
Bouwfase Activiteit Mogelijk risico Mogelijk gevolg Beheerssuggesties 
Sloopwerk en 
aanpassingswerk 

Opbreken 
klinkerverharding, 
verwijderen diverse 
materialen 

Werken in stof, lawaai, 
trillingen, verwijderen 
verontreinigde 
materialen, snijden, 
verwonden door scherpe 
delen 

Beschadiging van 
luchtwegen, gehoor, 
ogen, zenuwen en 
gewrichten, lichamelijk 
letsel 

Afzetten werkplek en 
toepassen pbm’s, de 
risico’s treden niet 
alleen op voor de 
veroorzaker, maar ook 
voor andere 
werknemers in dezelfde 
ruimte of nabije 
omgeving 

Bouwplaats-
voorzieningen 

Plaatsen en verwijderen 
van keten/bouwhekken, 
aanleg van bouwwegen, 
aan en afvoer van 
bouwmaterialen en 
materieel 
 

Beperkte ruimte 
bouwlocatie (obstakels), 
slechte bodemgesteldheid 
bouwlocatie, slechte 
toegankelijkheid 
bouwlocatie, 
ondeugdelijk takelwerk 
of onjuiste bevestiging, 
scherpe delen 

Diverse ongevallen bij 
laden en lossen met 
lichamelijk letsel, 
bekneld raken 

Bouwlocatie 
overzichtelijk inrichten, 
obstakels verwijderen of 
duidelijk markeren, 
gebruik rijplaten, 
deugdelijk takelwerk en 
juiste bevestiging, 
voorlichting en 
instructie 
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Bouwfase Activiteit Mogelijk risico Mogelijk gevolg Beheerssuggesties 
 Afzetting bouwterrein Toetreding  derden tot 

bouwterrein 
Letsel derden door 
onbekendheid gevaren 

Werkplan ‘bouwplaats-
inrichting en logistiek’, 
hekken rondom bouw-
terrein plaatsen met 
afsluitbare toegangen, 
opstelling van hekken in 
stand houden 

 Materiaalopslag  Onvoldoende 
stabilisatie van 
materialen  

Onvoldoende 
stabilisatie van 
materialen, breken, 
fysieke overbelasting, 
verspreiding materiaal 

Dekzeilen toepassen, 
schoren of afzetten met 
hekken, materialen op 
vooraf bestemde 
plaatsen opslaan 

 Algemeen Stofvorming door 
droogte 

Inademing van stof met 
als gevolg 
luchtwegaandoening 

Stofvorming voorkomen 
door vochtig houden 
grond 

Transport op en 
nabij de 
bouwplaats 

Algemeen Slecht uitzicht 
onoplettendheid 

Letsel door aanrijdings-
gevaar / overreden 
worden door 
transportmaterieel 

Inrichting bouwplaats 
Markeringen, logistiek 
plan 

  Vervuiling rijbaan Letsel, Ongelukken 
door slippen overig 
verkeer, verspreiding 
verontreiniging naar 
omgeving 

Schoonmaken rijbaan 
Waarschuwingsborden 
Gebruiken was- en/of 
borstelplaats 

 Vervoer verontreinigde 
grond 

Verspreiding 
verontreinigd materiaal 
door aanhangende 
verontreinigde grond op 
vrachtwagen 

Vergiftiging en 
verspreiding naar 
omgeving 

Gebruiken was- en/of 
borstelplaats 

Grondwerk Ontgraven 
verontreinigde grond 

Contact met 
verontreinigde grond en 
grondwater 

Vergiftiging Werken volgens de 
geldende voorschriften 
CROW-publicatie 13 
O.a. luchtmetingen 

 Ontgraven bouwput Omvallen zwaar 
materieel ongewilde 
beweging van de 
graafmachine 

Lichamelijk letsel, 
bekneld raken 

Stabiliseren materieel 

 Ontgraven (leiding)sleuf Omvallen zwaar 
materieel ongewilde 
beweging van de 
graafmachine 

Lichamelijk letsel, 
bekneld raken 

Stabiliseren materieel 

  Instorten sleufwand 
Geen stabiliteitsanalyse 
verricht 

Lichamelijk letsel 
Machine schade  

Toepassen talud 1:1, 
indien nodig 
grondkerende 
constructies toepassen 

  Instorten sleufwand 
 

Bekneld raken Werkwijze/methode 
aanpassen 

 Aanvullen sleuf / 
ontgravingsvak 

Afschuiven grond Bekneld raken Laagsgewijs aanbrengen 
Verdichten 

Kabels en 
leidingen 

Ontgravingswerkzaam-
heden 

Onvoldoende voorgelicht 
Geen informatie over 
ligging kabels en 
leidingen 
Onvoorzichtig werken 

Breuk 
Elektrocutie 
ontploffing 

Werken volgens 
geldende voorschriften, 
overleg nutsbedrijven, 
proefsleuven graven, 
KLIC-melding, 
werkmethode aanpassen 

Verhardingen Opbreken/aanbrengen 
klinkerverhardingen 

Te zwaar tillen Fysieke overbelasting, 
lichamelijk letsel 

Werkmethode en 
voorlichting, machinaal 
straten 
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7 ORGANISATIE OP DE BOUWPLAATS 

7.1 Afzetting en zonering 
De aannemer is primair verantwoordelijk voor de veiligheid op het werkterrein voor de werknemers die 
onder zijn directe verantwoordelijkheid vallen. 
 
Het werkterrein wordt afgezet door hekwerk of linten. Door middel van borden wordt kenbaar gemaakt 
dat vuur, open vlam en roken verboden zijn en sprake is van “Werken in/met verontreinigde grond”. 
Middels een bord met opschrift bij de ingang van het werkterrein zal iedere bezoeker er op attent worden 
gemaakt dat hij zich eerst dient te melden bij de uitvoerder. Voor betreding van het terrein is toestemming 
vereist van de uitvoerder. 
 
Alleen personen worden toegelaten wiens aanwezigheid noodzakelijk is. Een ieder die op het terrein 
werkzaam is zal daarop toezien. Er moet permanent een DLP-er aanwezig zijn. 
 

7.2 Werk- en rusttijden   
Werktijden Rusttijden 
07.00-09.30 uur 09.30-10.00 uur 
10.00-12.30 uur 12.30-13.00 uur 
13.00-16.00 uur  

 

7.3 Toegangsregeling 

• Binnen het werkterrein is het roken, drinken en het nuttigen van etenswaren verboden. 
• Binnen het werkterrein dienen door werknemers, niet zijnde machinisten, de navolgende 

beschermingsmiddelen te worden gedragen: 
o overall; 
o veiligheidslaarzen; 
o handschoenen; 
o helm. 

• Verder kunnen zij beschikken over: 
o veiligheidsbril; 
o vloeistofdichte overkleding; 
o volgelaatsmasker met filterbussen ABEK/P en/of AB/P3. 

• U dient zich om te kleden in de aanwezige units. 
• Voor het verlaten van het werkterrein dienen de laarzen schoon te zijn. 
• Handen wassen bij het betreden van de schaftruimte. 
• Wanneer de bovengenoemde instructies niet of onvoldoende worden opgevolgd, houdt de 

milieukundige en/of de uitvoerder van de aannemer zich het recht voor u van het werkterrein te 
verwijderen. 

 

7.4 Logboek 
Door de DLP-er wordt dagelijks een logboek (zie bijlage 4) bijgehouden vanaf de dag waarop met de 
uitvoering wordt gestart. Het logboek ligt ter inzage voor alle betrokken partijen in de 
projectaccommodatie. 
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7.5 V&G-coördinatieverplichting 
Taken en verantwoordelijkheden V&G-coördinator uitvoeringsfase: 
• Laten opstellen en onderhouden van het V&G-plan uitvoeringsfase. 
• Houden van overleg met alle betrokken aannemers en, indien aanwezig, onderaannemers. 
• Zorgen dat overige aannemers het V&G-plan uitvoeringsfase zoals opgesteld kennen en waar 

nodig aanvullen met niet omschreven werkzaamheden en de bijbehorende te nemen 
maatregelen. 

• Zorg dragen dat elke nieuw op het werk verschijnende werkgever/werknemer, een schriftelijke 
(en mondelinge) instructie krijgt met daarin de voor hem geldende gedragsregels. 

• Erop toezien dat elke werknemer zijn noodzakelijke PBM’s uitgedeeld krijgt en gebruikt. 
• Regelmatig nagaan of het personeel zich aan de opgelegde afspraken/regels houdt die hemzelf 

of door de werkgever van het betreffende personeel zijn opgelegd. 
• Onderhouden van contact met de overige werkgevers. 
• Onderhouden van contact met de directie, naast de reguliere bouwvergaderingen/overige 

besprekingen. 
• Melden van ongevallen dan wel bijna-ongevallen (schriftelijk). 
• Melden van ernstige ongevallen met een ziekenhuisopname, blijvend letsel of de dood tot 

gevolg aan de Arbeidsinspectie. 
• Bevoegd tot het attenderen van werknemers die zich niet aan de op het werk geldende 

regelgeving houden en in het ergste geval van het werk verwijderen. 
• Melden aan de directie van werkzaamheden die buiten de vooraf vastgestelde werktijden 

worden uitgevoerd. 
• Melden aan de directie wie bij zijn afwezigheid zijn taken en verantwoordelijkheden 

waarneemt. 
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8 MAATREGELENPAKKET  

In overeenstemming met de CROW-publicatie 132 'Werken in of met verontreinigde grond en 
verontreinigd (grond)water'  is op basis van de aangetroffen concentratie verontreinigende stoffen de 
veiligheidsklassen vastgesteld. Onderscheiden worden T-klassen (blootstellingrisico’s) en F-klassen 
(explosierisico).  
 

8.1 Maatregelenpakket 1T 
De uit te voeren werkzaamheden voor onderhavige sanering worden voorlopig ingedeeld in de 
veiligheidsklasse 1T (zie bijlage 5 voor de berekening). De bijbehorende vereiste maatregelen zijn 
weergegeven in de tabel 8.1.1. Indien de omstandigheden en/of metingen daartoe aanleiding geven kan 
in overleg met de HVK-er worden afgeweken of wordt deze aangepast. 
 
Tabel 8.1.1 maatregelen behorende bij de veiligheidsklasse 1T 
Onderwerp Maatregelen 
Deskundigheid Continu begeleiding: DLP 

Overige deskundigheid:  
MVK: 
- niet vluchtige stoffen 
- vluchtige stoffen 
HVK: 
- CMR-stoffen 

Voorlichting & 
instructie 

Startwerkinstructie:   
MVK: 
- niet vluchtige stoffen 
- vluchtige stoffen 
HVK: 
CMR-stoffen  
Filteroverdrukinstallaties: 
specifieke instructie filteroverdrukinstallaties: 
- type filter juiste gebruik, onderhoud en vervanging, opslag en afvoer 
- maximale werktijden en rusttijden 
Adembescherming: 
Bij overschrijding 1/5 grenswaarde instructie door deskundige onderwerpen als 3T 

Gezondheidskun-
dige zorg 

Medische keuring conform Protocol “Arbeidsgezondheidskundig onderzoek” 
Kolom A: 
- voor iedereen die de verontreinigde zone wil betreden 
- machinisten, chauffeurs en opvarenden met maatregelen om blootstelling te voorkomen 
Kolom A+B: 
- niet vluchtige stoffen bij stof- of aërosolvorming 
- grondwerkers en andere functies met kans dat de grenswaarden worden overschreden 
- machinisten, chauffeurs en opvarenden die uit cabine moeten komen waar dragen 

adembescherming verplicht is 
Kolom A+B+C: 
- werkzaamheden met buitenlucht onafhankelijke ademlucht 
Verbod in de verontreinigde zone voor:  
- personen jonger dan 18 jaar 
- personen die niet beschikken over een geldige Medische geschiktheidsverklaring 
- zwangere vrouwen en vrouwen in de lactatie periode 
- eten, drinken en roken 

Luchtkwaliteitsme-
tingen 
 

Niet vluchtige stoffen: 
Alleen metingen bij waarnemingen van (ongebruikelijke) geuren. Meetstrategie als bij vluchtige stoffen 
1T. Totaalkoolwaterstofmeters zoals ‘CH’, ‘PID’ of specifieke gasdetectie. 
Vluchtige stoffen: 
- 2 x per werkdag, iedere keer bijaanvang werkzaamheden en intensieve werkzaamheden.  
- Totaal koolwaterstofmeter zoals ‘HC’ of ‘PID’ of specifieke gasdetectie. 
Stofspecifiek: 
- waarde totaal koolwaterstofmeter zoals ‘CH’, ‘PID’ > 1/5 grenswaarde 
- vullen gaszak, laten analyseren met gaschromatograaf, gasdetectiebuisjes of CMS-chips 
Koolmonoxide (CO): 
- bij beperkt en/of besloten ruimte, waar verbrandingsmotoren worden gebruikt. CO-censor 
Besloten ruimten: 
- meten voor aanvang werkzaamheden en continu tijdens toegang. Ex/Ox/Tox-meter 
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Onderwerp Maatregelen 
Uitvoering en interpretatie luchtkwaliteitsmetingen: 
- DLP-er en/of betrokken deskundige 

Arbeidshygiënische 
voorzieningen 

- middelen voor basishygiëne, de mogelijkheid schoonmaak handen 
- 3-traps sanitairunit grens schoon/vuil 
- dagelijkse schoonmaal 
- stromend water ‘vuile’ zijde  
Wasstraat/borstelplaats of waadgoot wegtransport: 
- scheiding verontreinigde/schone zone schoonmaakzone voor schoonmaken wegtransportmiddel 
- locatie “schoon” verlaten: 
- van wielen buitenzijde wegtransportmiddel vuil verwijderen 
- voorkomen ophoping verontreinigde (water)bodem bij wasstraat, borstelplaats of waadplaats 
- bij afspuiten materieel aërosolvorming tegengaan 
- anders deskundige aanvullende maatregelen laten treffen 

Materieel Materieel continu op locatie (verontreinigde zone): 
Filteroverdruksysteem met klimaatbeheersing op materieel dat continu op locatie is droog en ‘open’ 
laadsysteem nat. 
- CE-normering: filteroverdrukinstallatie bestaande uit installatie en filters 
- zicht van machinist niet belemmeren 
- bestand tegen schok- en puntbelastingen 
- overdruk gemeten in cabine minimaal 100 Pa en maximaal 300 Pa (voor machines/materieel in 

gebruik voor 01-01-1997 overdruk altijd > 50 Pa) 
- luchtopbrengst minimaal 40 m3 per uur en maximaal 120 m3 per uur en een contacttijd van 

minimaal 0,2 seconden 
- aangezogen lucht kan alleen via de filters toestromen 
- aanzuiging van uitlaatgassen is uitgesloten 
- automatische opstart om inschakelen van filteroverdrukinstallatie te garanderen 
- inlaat cabine is niet rechtstreeks op de gebruiker gericht 
- optische en/of akoestische signalering in cabine (aanwezigheid overdruk, filters en schadelijke 

stoffen) 
- lekkage tussen de behuizing en filters is uitgesloten 
- filteroverdruksysteem na montage en vervolgens jaarlijkse keuren op bovengenoemde eisen 
(Keuringsrapport met gemeten waarden moeten bij de machine aanwezig zijn) 
Gebruik filteroverdruksysteem verplicht als: 
- gewerkt wordt met vluchtige stoffen met kans op emissie en/of waarbij emissie is gemeten 
- gewerkt wordt met CMR-stoffen 
- gerede kans is op stof- en aërosolvorming 
- geuren worden waargenomen 
- de deskundige besluit dat dit in een andere situatie noodzakelijk is 
Verder: 
- open treeplank met laarzenpennen 
- telecommunicatieapparatuur moet in machine aanwezig zijn 
- roken, eten en drinken in cabines van materieel verboden 
- ramen en deuren gesloten houden 
Materieel buiten verontreiniging (graaffront) plaatsen bij schaft of einde werkdag. Indien dit niet 
mogelijk is, uitstappen in verontreinigde zone toegestaan als: 
- saneringslaarzen worden gedragen 
- luchtkwaliteitsmetingen aangeven concentratie stoffen < 1/5 grenswaarde 
- er geen stof en/of aërosolvorming is 
- deskundige bepaalt maatregelen in overige gevallen 
Transportmaterieel: 
- laadbak vloeistofdicht 
- laadbak geheel sluiten voor verlagen van laadplaats 
- mechanisme voor afsluiten of afdekken vanuit cabine te bedienen 
- wielen/wagen schoon bij transport 
- uitstappen binnen verontreinigde zone verboden 
- roken, eten en drinken in cabines van materieel verboden 
- ramen en deuren gesloten houden 
Geleidebiljet 
- geleidebiljet volledig ingevuld en voorzien van juiste handtekeningen 
Vluchtige en CMR-stoffen: 
- veiligheidsklasse op geleidingsbiljet en vermelding vluchtig of CMR 
Filters voor materieel: 
- bij transport is het gebruik van filteroverdruksysteem en filters van toepassing bij een 

veiligheidsklasse van 3T 
- Stof (P1, P2 en P3): vervangen na 6 maanden en direct bij defect filter 
- minimaal 10 kg actief kool per filter 
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Onderwerp Maatregelen 
- bij vervangen filters altijd PBM’s gebruiken behorende bij 3T 
Transportmiddelen: 
- lossen/laden buiten verontreinigde zone 
Voorkomen van stofvorming: 
- terrein bevochtigen 

PBM’s PBM-pakket licht:  (bij 1T voor niet vluchtige stoffen) 
- overall van dicht geweven katoen voor meervoudig gebruik of wegwerp (CE categorie 3, type 5 of 

6), goede afsluiting en overslag, elastische afsluitingen mouwen en pijpen, geen doorsteken/zakken 
- werkhandschoenen: tricot handschoenen nitril, ventilerende rug, elastische manchet tenminste 7 

cm, beschermingsniveau mechanische 4,2,2, (EN 388) 
- chemische resistente laars, mechanische bescherming klasse S5 (EN 345). Bij voorkeur een lichte 

kleur 
- wegwerpsokken 
- hoofdbescherming bij gevaar vallende voorwerken en/of stoten hoofd (EN 397) 
- gehoorbescherming bij geluidsniveaus van 85 dB (A) 
Schoonmaakwerkzaamheden: 
- waterdichte (sanerings)overall 
- gelaatscherm wanneer men tijdens het werken door spatten direct in aanraking kan komen met 

natte verontreinigde (water)bodem 
Werkzaamheden met open vuur: 
- brandvertragende overall 
chemisch resistente laars van natuurrubber  
PBM-pakket middel: (bij 1T voor vluchtige en CMR stoffen) 
- saneringsoverall meervoudig gebruik of wegwerp, (CE categorie 3 type 4, 5 en 6) 
- werkhandschoenen afgestemd op verontreiniging, vaak handschoen van PVC, volledig gecoat, 

lange schacht (tenminste 35 cm) beschermingsniveau mechanisch 4,2,2,1 (EN 388) en chemisch 
6,6,6,2 (EN 374) afdoende 

- bij specifieke stoffen, specifieke handschoenen bepaling door deskundige 
- chemische resistente laars, mechanische bescherming klasse S5 (EN 345). Bij voorkeur een lichte 

kleur 
- wegwerpsokken 
- hoofdbescherming bij gevaar vallende voorwerken en/of stoten hoofd (EN 397) 
- gehoorbescherming bij geluidsniveaus van 85 dB (A) 
- vochtregulerende (thermo-)onderkleding 
Schoonmaakwerkzaamheden: 
- waterdichte (sanerings)overall 
- gelaatscherm wanneer men tijdens het werken door spatten direct in aanraking kan komen met 

natte verontreinigde (water)bodem 
Werkzaamheden met open vuur: 
- brandvertragende overall 
chemisch resistente laars van natuurrubber 
PBM-pakket zwaar: (bij 1T voor vluchtige stoffen boven 1/5 grenswaarde, stof- en/of aërosolvorming) 
- saneringsoverall meervoudig gebruik of wegwerp, (CE categorie 3 type 4, 5 en 6) 
- werkhandschoenen afgestemd op verontreiniging, vaak handschoen van PVC, volledig gecoat, 

lange schacht (tenminste 35 cm) beschermingsniveau mechanisch 4,2,2,1 (EN 388) en chemisch 
6,6,6,2 (EN 374) afdoende 

- bij specifieke stoffen, specifieke handschoenen bepaling door deskundige 
- chemische resistente laars, mechanische bescherming klasse S5 (EN 345). Bij voorkeur een lichte 

kleur 
- wegwerpsokken 
- hoofdbescherming bij gevaar vallende voorwerken en/of stoten hoofd (EN 397) 
- gehoorbescherming bij geluidsniveaus van 85 dB (A) 
- vochtregulerende (thermo-)onderkleding 
Indien nodig pakket uitbreiden me adembescherming: 
Afhankelijke adembescherming: 
- volgelaatsmasker (EN 136) en aanblaasunit (EN 12942) 
- halfgelaatsmasker (EN 140) 
- hoofdkap (EN 12941) met gelaatsaansluiting en aanblaasunit (12942) bij stof en aërosolvorming 
Onafhankelijke adembescherming: 
- ademlucht (EN 12021) 
- leeflucht (EN 139), lucht uit schone omgeving en altijd filteren 
Schoonmaakwerkzaamheden: 
- waterdichte (sanerings)overall 
- gelaatscherm wanneer men tijdens het werken door spatten direct in aanraking kan komen met 

natte verontreinigde (water)bodem 
Werkzaamheden met open vuur: 
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Onderwerp Maatregelen 
- brandvertragende overall 
- chemisch resistente laars van natuurrubber 
Voor alle PBM-pakketen: 
- altijd voldoende PBM 
- gebruikte PBM moeten in vuile ruimte blijven 
- wegwerpmiddelen als gevaarlijk afval afvoeren 
- saneringsoveralls meervoudig gebruik moeten minimaal wekelijks door werkgever worden 

gewassen 
- verboden om gebruikte PBM mee naar huis te nemen 

Maatregelen Maatregelen om emissies van vluchtige stoffen te verkleinen: 
- wachten op betere weersomstandigheden (lagere temperatuur en wind) 
- gedwongen ventilatie toepassen bij emissiefront 
- in situ bemonsteren en direct afvoeren 
- graaffront klein houden en direct na ontgraven afdekken 
Immobiele verontreiniging: 
- nat maken/houden of afdekken 
Mobiele verontreiniging: 
- depot op folie plaatsen en afdekken 

 
In bijlage 6 zijn de chemiekaarten toegevoegd. 
 

8.2 Technische voorzieningen en materieel 
Gedurende het werk zal materieel worden ingezet. Graafmaterieel en materieel dat permanent op de 
locatie is, is voorzien van een filteroverdrukinstallatie en klimaatbeheersing. Overdruk is minimaal 
100 Pascal. Voor aanvang wordt de overdruk gecontroleerd of uit keuring van het overdruksysteem 
(minder dan 1 jaar geleden) moet blijken dat de voorgeschreven overdruk wordt gehaald. 
 
De treeplanken van de machines dienen te bestaan uit open roosters om inlopen van verontreinigde 
grond tegen te gaan. Een laarzenhouder moet aan de buitenzijde van de cabine zijn aangebracht.  
 
Voordat onderhoud aan het materieel kan plaatsvinden, moet het materieel uit de verontreinigde zone 
worden gehaald en worden schoongemaakt. De betrokken deskundige bepaalt de overige maatregelen. 
Voordat het materieel de saneringslocatie verlaat, moet deze worden schoongemaakt. 
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9 HANDELSWIJZE BIJ CALAMITEITEN 

Voor aanvang van de saneringswerkzaamheden wordt een melding gedaan aan de hulpdiensten 
(ambulance, brandweer en politie), zodat zij weten wat de werkzaamheden en de omstandigheden op 
de locatie kunnen zijn. 
 
Voor het melden en registreren van ongevallen zal aansluiting worden gezocht bij paragraaf 3.13, 
subcategorie 12.1 en 12.2 (procedure voor melden en registreren van ongevallen en onderzoek naar 
ongevallen met en zonder verzuim/bijna-ongevallen) met bijbehorende ongevallenformulier uit het 
procedurehandboek van Van der Wiel Holding BV.  
 
Brand: 
• De DLP-er zal voor het begin van ieder project worden aangewezen. In dit specifieke geval zal 

de milieukundige ter plaatse van de saneringslocatie hulpverlener zijn. Hij is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het noodplan. 

• Voorafgaand aan de start van een project, wordt in de schaftkeet een alarmlijst opgehangen. Op 
dit document wordt een aantal telefoonnummers vermeld die bij incidenten door de DLP-er 
gebeld kunnen worden. 

• In geval van brand geeft de DLP-er opdracht om de brandweer, politie en een arts te bellen 
(112). 

• Daarna waarschuwt de DLP-er cliënten en de op de inrichting aanwezige werknemers. Ook zal 
hij opdracht geven om te proberen de brand met eigen materieel te blussen en de eventuele 
gewonden naar een veilige plaats te brengen en te verzorgen. 

• Ook zal de DLP-er opdracht geven om flessen die onder druk staan te verwijderen en 
tankwagens (en rijdend materieel) uit de buurt van de vuurhaard te zetten/rijden. 

• Daarna zal de DLP-er opdracht geven om: 
o verladings- en afleverhandelingen te beëindigen; 
o de hoofdschakelaar van de elektriciteitsvoorziening uit te zetten; 
o alle vuur te doven; 
o motoren, koelkasten en dergelijke af/uit te zetten; 

• Daarna wordt door de medewerkers al het mogelijke gedaan om het publiek op afstand te 
houden en wordt de Bedrijfsleider Realisatie gewaarschuwd, die achtereenvolgens de KAM-
coördinator, de directievoerder en de verantwoordelijke functionaris van de opdrachtgever 
waarschuwt. 

• Verlaat niet zonder meer het terrein, maar meldt u bij de DLP-er. Deze zal een veilige 
verzamelplaats aanwijzen. 

 
Ongeval op de saneringslocatie: 
• De DLP-er dient actie te ondernemen. 
• Hij, als BHV-er, gaat naar de plaats van het ongeval en kijkt wat het slachtoffer mankeert. 
• Bij een ongeval met ernstig letsel zal de DLP-er opdracht geven om een dokter/ambulance te 

waarschuwen. Daarna zal hij, als BHV-er, eerste hulp verlenen aan het slachtoffer. 
• Nadat deze actie ondernomen is, worden door de DLP-er de Bedrijfsleider Realisatie en de 

KAM-coördinator gewaarschuwd. 
• Bij een klein ongeval b.v. kneuzingen/knellingen wordt de getroffene zo snel mogelijk voor 

nader onderzoek naar een arts/ziekenhuis gebracht door een persoon aangewezen door de DLP-
er. 

• Bij dodelijke ongevallen dient door de DLP-er een dokter gewaarschuwd te worden. 
• Daarna dient onmiddellijk door de DLP-er de directeur gewaarschuwd te worden. De directeur 

neemt alle verdere maatregelen. De DLP-er onderneemt verder geen stappen. 
• Bij dodelijke ongevallen het werk stil leggen en de instructies van de dokter opvolgen. 
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Ongeval op de openbare weg: 
• De motor afzetten, handrem aantrekken en daarna de plaats van het ongeval markeren met de 

gevarendriehoek. 
• Laat direct de politie waarschuwen (112). 
• Verlaat zelf de plaats van het ongeval niet. 
• Als de verkeerssituatie het toelaat, alles laten liggen zoals het ligt. 
• Als dit niet mogelijk is, dan proberen de plaats te markeren met krijt. 
• Daarna de Bedrijfsleider Realisatie laten waarschuwen. 
 
Milieu-incident: 
• De DLP-er geeft opdracht om de oorzaak van de verontreiniging, indien mogelijk, terstond te 

beëindigen / op te heffen. 
• De DLP-er waarschuwt bij lekkage de brandweer (112). 
• Daarna waarschuwt de DLP-er terstond de vergunningverlenende instantie en heft in overleg 

met deze instantie zo spoedig mogelijk de gevolgen van de verontreiniging op. 
• De DLP-er geeft opdracht om: 

o alle open vuur te doven; 
o blusmiddelen paraat te houden; 
o zo spoedig mogelijk een eventueel lekke tank te ledigen om de omvang van de 

bodemverontreiniging zo gering mogelijk te houden. 
• De plaats van de verontreiniging wordt afgezet door de medewerkers en zij houden ook het 

publiek op afstand. 
 
Aanvullende gedragsregels voor kraan- en shovelmachinisten: 
• Blijf binnen het werkterrein in de cabine en houdt deuren en ramen gesloten. Schakel het 

overdruksysteem in en regel de temperatuur in de cabine via het klimaatbeheerssysteem. 
• In geval van een calamiteit/incident op het materieel persoonlijke beschermingsmiddelen 

aanwezig. Deze bestaan uit een vluchtmasker (incl. actief koolfilter) en een wegwerpoverall. 
• Wanneer men denkt dat er schadelijke dampen vrijkomen, waarschuwt men onmiddellijk de 

collega’s en verlaat het werkterrein volgens de decontaminatieprocedure. Waarschuw altijd 
eerst de aanwezige uitvoerder en DLP-er. 

 
Wat te doen als iemand onwel wordt? 
Er dient rekening gehouden te worden met de eigen veiligheid. Loop dus niet op het slachtoffer toe in 
verband met de mogelijke aanwezigheid van schadelijke gassen. Loop eerst weg van de directe 
omgeving, liefst tegen de wind in. Roep de aanwezige BHV-er / EHBO-er. Hij zal actie ondernemen.  
 
Het terrein zal intussen geheel worden ontruimd, metingen en onderzoek worden verricht om te 
bepalen wat de reden is van het onwel worden en wanneer het weer veilig is om de werkzaamheden te 
hervatten. Dit in overleg met de veiligheidsdeskundige en/of Arbodienst. 
 
Na een eventuele calamiteit zal deze worden geëvalueerd om mogelijke calamiteiten in de loop van de 
verdere sanering te voorkomen. 
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Bijlage 1 
 

Ligging saneringslocatie 
 



Omgevingskaart Klantreferentie: enviso

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object ZUIDLAREN G 3545

Stationsweg 19, 9471 GK ZUIDLAREN

© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: enviso

12345

25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 25 juni 2013
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Bijlage 2 
 

Overzicht saneringslocatie met de verontreinigingssituatie 
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Bijlage 3 
 

Overzicht saneringslocatie met de ontgravingscontour 
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Bijlage 4 
 

Voorbeeld logboek 



     

 
ENVISO  Logboek/Dagrapport 
 Pagina 1/2 Versie 1 

 
LOGBOEK / DAGRAPPORT 

 
Adres werklocatie:  Projectnummer:  

Naam:   Datum:             Paraaf: 

 
Van toepassing zijnde BRL / Protocol: nvt 
 

 AANWEZIGE WERKNEMERS 

Naam Bedrijf Functie Handtekening 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

BEZOEKERS 

Naam Bedrijf/instantie Functie Handtekening 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

WEERSGESTELDHEID 

Tijdstip Temperatuur (°C) Windrichting Windsnelheid Zonnig Bewolkt Neerslag 

       

       

       

METINGEN 

Tijdstip Plaats meting(en) Soort meting Resultaat 
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 Pagina 2/2 Versie 1 

 
Datum:          Projectnummer: 
 

BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WIJZIGINGEN T.O.V. SANERINGSPLAN/BESCHIKKING 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPMERKINGEN/ALARMSITUATIES/SPECIALE MAATREGELEN 
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Bijlage 5 
 

Berekening veiligheidsklasse 



Resultaten van de meting grond/grondwater: 1T

 
Projectgegevens:

 

Omstandigheden:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de CROW-

Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Lokatie stationsweg 21 Zuidlaren
Aannemer Van der Wiel
Monsternummer 202

Buitentemperatuur (°C) 15.0
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Ja
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T 1T
Bepalende stof(fen) Minerale olie

Brandbaarheidklasse F Geen F-klasse van
toepassing

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene druk

(december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier opvolgende pagina's

zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n geheel toe aan het V&G-plan en

het veiligheidskundig logboek.

Sep 9, 2013 12:22 PM 1/5



Stoffen en concentraties:

Organische stof 1.0
Lutum 5.0

Stof Concentratie grond (mg/kg
ds)

Concentratie grondwater
(ug/l)

Minerale olie 5200.0 0.0

Sep 9, 2013 12:22 PM 2/5



Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Minerale olie
Concentratie grond 5200.0
Interventiewaarde grond 5000.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 1000.0
Maximale waarde wonen (grond) 190.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen
(grond)

38.0

Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 600.0
T&F klasse van toepassing Ja

Sep 9, 2013 12:22 PM 3/5



Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Minerale olie
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T
Vluchtige stof
2.3.7.3 Verontreiniging alleen in grond --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Minerale olie

Sep 9, 2013 12:22 PM 4/5



Voorwaarden voor gebruik

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens

zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er

onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan. CROW sluit,

mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit

voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet.

De auteursrechten berusten bij CROW.

Sep 9, 2013 12:22 PM 5/5
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Bijlage 6 
 

Chemiekaarten 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Minerale olie

Algemene gegevens

Toepassing: werken met verontreinigde grond/grondwater (inclusief bodemsanering)

Samenstelling: mengsel van voornamelijk niet-vluchtige KWS in het grondwater (onoplosbaar) of gebonden aan
bodemdeeltjes

Gevaren: bij voortdurend huidcontact kans op huidaandoeningen

Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening

Brand/explosie: geen
speciaal risico

geen specifieke maatregelen alle beschikbare
blusmiddelen
toegestaan

Inademen: keelpijn;
hoofdpijn; hoesten

voorkom stofvorming; bij stofontwikkeling
halfgelaatsmasker met filter type A/P2, A/P2

frisse lucht, rust; arts
waarschuwen

Huid: roodheid handschoenen, type neopreen, nitrilrubber;
beschermende kleding bijv. overall, laarzen

verontreinigde kleding
uittrekken; wassen
met veel water en
zeep

Ogen: roodheid gelaatscherm bij kans op spatten (gedurende bijv.
afspuiten)

15 minuten spoelen
met (lauw) water; arts
waarschuwen

Inslikken: maag-
/buikpijn; misselijkheid

niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen;
geen braken
opwekken; direct naar
ziekenhuis

Opslag Opruimen Milieu

specifieke regels
(tijdelijk) depot

n.v.t. Eural: 17 05
03*

Gevaarlijk
afval:

Ja

Opmerkingen

Voorlopige Tklasse: 1T; Vlampunt > 55°C. Kookpunt < 350°C.; Relatief onschuldige
verbindingen.; Vaak bevinden zich schadelijke verbindingen (benzeen, xyleen, etc.) op
plaatsen waar de grond vervuild is met minerale olie.

De wettelijke grenswaarde voor minerale olie bedraagt 5 mg/m³.

Zie ook CROW-publicatie 132 'Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd
(grond)water'

Dit blad geldt voor de subgroep  Minerale olie. Raadpleeg ook het etiket.

© Arbouw Kopiëren voor eigen gebruik toegestaan


	bijlage 6.pdf
	bijlage 6.pdf
	Minerale olie


